

Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)

Rapport annuel 2018
Secrétariat Technique Régional



SAHEL WOMEN'S
EMPOWERMENT
AND
DEMOGRAPHIC
DIVIDEND



LA BANQUE MONDIALE
BIRD · IDA



Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)

Rapport annuel 2018
Secrétariat Technique Régional



Acronymes

ARC	African Resource Center	PTF	Partenaires Techniques et Financiers
BM	Banque mondiale	SIGL	Système d'information en gestion de la logistique
BMGF	Bill and Melinda Gates Foundation	SONU	Soins Obstétricaux et Néonatal d'Urgence
CDEAO	Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest	SNU	Système des Nations Unies
CCSC	Communication pour le Changement Social et de Comportement	SR	Santé de la Reproduction
CREFAT	Centre de Recherche en Economie et Finance Appliquées de Thiès	SSR	Santé Sexuelle et Reproductive
CRP	Comité régional de pilotage	SRAJ	Santé Reproductive des Adolescents et Jeunes
DD	Dividende démographique	SRMNIN	Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle
EdM	Ecole des Maris	STR	Secrétariat technique régional
ENSP	Ecole Nationale de Santé Publique	SWEDD	Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend/Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel
INFAS	Institut National de Formation des Agents de la Santé	UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
INFSS	Institut National de Formation en Sciences de la Santé	UGP	Unité de Gestion du Projet
NTA	National Transfer Account	UNFPA	Fonds des Nations Unies pour la population
OMS	Organisation Mondiale de la Santé	WCARO	Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre
ONG	Organisation non gouvernementale	TDR	Termes de référence
OOAS	Organisation Ouest Africaine de la Santé		
PRB	Population Reference Bureau		

Avant-propos

Le projet «Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel» (SWEDD) constitue une réponse concertée à l'appel des Chefs d'Etat pour l'Autonomisation des femmes et des jeunes filles dans la Région du Sahel. Il est mis en œuvre par les structures nationales avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), l'Organisation Ouest-Africaine pour la Santé (OOAS) et la Banque mondiale (BM).


Démarré effectivement en 2015 avec le lancement et ; l'établissement du cadre institutionnel de l'initiative en 2016, le projet permet d'inscrire la question de l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans l'agenda politique des pays. Sa mise en œuvre est impulsée non seulement par l'engagement fort des Premières dames à promouvoir le SWEDD auprès des communautés, des leaders politiques et religieux mais aussi, par les Organisations de jeunesse et les artistes de renom de la région.

En 2018, les Comités techniques et Comités nationaux de pilotage multisectoriels se sont renforcés et ont tenu les sessions mandataires qui ont permis de planifier, suivre et évaluer les interventions dans les pays. Ceci a permis d'enregistrer des résultats substantiels aussi bien au niveau national que régional. Au nombre des résultats enregistrés, on a (i) l'implication effective des Premières Dames ; (ii) le partenariat avec les religieux, les réseaux de jeunes, de journalistes, des parlementaires et les artistes de renom (artistes Coumba Gawlo, Sidiki Diabaté) qui a favorisé le dialogue et la diffusion des messages auprès des autorités et des populations ; (iii) l'implication du secteur privé pour le renforcement des actions du projet avec la tenue d'un forum de partenariat public-privé ; (iv) l'opérationnalisation des stratégies communautaires à travers la création des Espaces Sûrs et les Clubs des Maris et futurs Maris ; (v) la création de trois centres d'excellence pour le Master en Sciences Infirmières et Obstétricales et ; (vi) le renforcement de l'engagement politique et la capacité d'élaboration des politiques liées au dividende démographique à travers les formations, l'élaboration des profils, des policy briefs et les rapports thématiques sur le Dividende Démographique.

En quelques années, le SWEDD s'est imposé comme un véritable outil d'intégration régionale. Ces résultats encourageants et perceptibles au niveau des pays et au niveau régional ont convaincu les décideurs des pays membres à formuler auprès de la Banque mondiale une demande de restructuration assortie d'une prorogation de la phase d'extension du projet. Les pays de l'Union africaine réunis à Accra, Ghana, lors de la revue de la Déclaration de Addis-Abeba en Population et Développement (AADPD) ont qualifié le SWEDD d'exemple de partenariat régional qui mérite d'être soutenu, renforcé et porté sur une plus grande échelle à l'intérieur du continent. Répondant à ce vœu émis par les pays, le Comité régional de pilotage a enregistré l'adhésion de la République du Bénin comme septième pays membre de l'initiative.

Grâce à l'implication de la Banque mondiale et du Comité régional de pilotage qui se sont engagés à lever les goulots d'étranglement et accélérer l'exécution du projet, tous les pays affichent une tendance encourageante par rapport aux décaissements. Cependant, des efforts devraient être faits pour la mise à disposition rapide des fonds au Secrétariat technique régional et aux différents partenaires pour la mise en œuvre du projet.

Je voudrais donc exprimer mes sincères remerciements à tous les partenaires, y compris le Comité régional de pilotage, les gouvernements des pays SWEDD, l'OOAS et la Banque mondiale pour la qualité de la collaboration et les performances enregistrées en 2018. Je félicite toutes les Unités de Gestion et de Coordination pour l'excellent travail réalisé au cours de l'année 2018 dont l'impact sur les communautés commence à se faire sentir.



Mabinque Ngom
Directeur régional de l'UNFPA
pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

Le Président Malien S.E. M. Ibrahima Boubacar Keïta reçoit en audience les ministres des pays SWEDD, les Coordonnateurs régional et nationaux, le Directeur régional de l'UNFPA, la Représentante du Bureau pays, le Représentant de la Banque mondiale, en marge du Comité régional de pilotage du projet - Bamako, Mali, mars 2018. © UNFPA



Sommaire

Acronymes	5
Avant-propos	6
Informations générales sur le projet	12
Résumé exécutif	12
1. Introduction	14
2. Principales réalisations et résultats atteints en 2018	16
3. Etat d'exécution programmatique	25
4. Etat d'exécution financière	26
5. Contraintes et difficultés affectant la mise en œuvre du projet	29
6. Leçons apprises	29
7. Priorités pour l'année 2019	30
8. Conclusion et recommandations	31
Annexes	34

LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES

Tableau 1	Milestone de la Sous-composante 1-1 – Santé Reproductive des Adolescents et Jeunes SRAJ, développement et bien-être	18
Tableau 2	Milestone de la sous-composante 1-2 – SWEDD-compétences et capacités des adolescents et des jeunes	18
Tableau 3	Milestone de la sous composante 2.2-Produits de SSR	21
Tableau 4	Milestone de la sous composante 2.4-Intégration des services SSR	22
Tableau 5	Milestone de la SWEDD Sous-composante 3-2- Analyses Démographiques	24
Tableau 6	Milestone de la sous composante 3.3-Redevabilité	24
Tableau 7	Etat de l'exécution programmatique par produit	25
Tableau 8	Montants utilisés par source de financement (pays) (USD)	26
Tableau 9	Etat de l'exécution financière par composante et par rubrique (USD)	27
Graphique 1	Montants alloués aux pays pour la mise en œuvre des plans de travail conjoints	28
Tableau 10	Montant utilisé (USD) par source de financement (pays) et par composante	28
Tableau 11	Principales recommandations pour améliorer les performances du projet	31





INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROJET

Titre du Projet	Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)
Durée	4 ans (avril 2015 - décembre 2018)
Source de financement	Banque mondiale
Zones d'intervention	Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad
Bénéficiaires	Cibles primaires : Femmes et Adolescentes des 6 pays Cibles secondaires : Enfants, hommes, personnel de santé, gouvernements, membres de la société civile, leaders religieux et communautaires
Coordination	UNFPA/WCARO OOAS
Partenaires	UNFPA (bureaux pays), OOAS, BMGF, BM
Période de Rapportage et année de mise en œuvre du projet	01/01/2018 au 31/12/2018

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Contexte et aspects méthodologiques

Le projet «Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel» (SWEDD) constitue une réponse concertée à l'appel des Chefs d'Etat pour l'Autonomisation des femmes et des jeunes filles dans la région du Sahel face aux défis sociodémographiques du Sahel. L'objectif global du SWEDD est d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur permettre d'accéder plus facilement aux services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle de qualité, et d'accroître la génération et le partage des connaissances, des capacités des coordinations nationales.

Ce rapport présente aux gouvernements des pays membres du SWEDD, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux bénéficiaires; les progrès réalisés au cours de l'année 2018 afin de tirer les leçons et proposer des recommandations pour les années à venir. Il a été élaboré sur la base des informations provenant des pays à travers les unités de gestion ou de coordination et des bureaux pays, ainsi que des rapports trimestriels du Secrétariat technique régional de l'UNFPA et de l'OOAS.

Principaux résultats

La mise en œuvre du SWEDD a connu une accélération notable en 2018. Des progrès significatifs ont été enregistrés aussi bien dans la gouvernance que dans la mise en œuvre programmatique et financière. Les Comités techniques et Comités nationaux de pilotage multisectoriels se sont renforcés et ont tenu les sessions mandataires qui ont permis de planifier, suivre et évaluer les interventions dans les pays.

Au titre de la composante 1 les collaborations avec les réseaux de jeunes, des artistes et des partenariats avec des medias leaders dans la région a permis une large diffusion des messages de la campagne régionale de communication pour le changement social et de comportement. Le SWEDD s'est également appuyé sur le réseau africain de journalistes et spécialistes en communication pour la santé, la population et le développement pour obtenir la couverture médiatique de ces activités, qui ont a largement été relayées dans les journaux traditionaux et en ligne. La mobilisation de ces acteurs a favorisé le dialogue et les échanges auprès des autorités et des populations cibles du projet, et de renforcer ainsi la sensibilisation autour de la lutte contre le mariage des enfants, les grossesses précoces, les violences basées sur le genre, la promotion de l'éducation des filles et l'accès aux services de la santé de la reproduction. Les documents techniques pour l'opérationnalisation des espaces sûrs ainsi que des clubs de maris et futurs époux sont disponibles. Au total, 3.420 Espaces sûrs sont en cours de mise en place dans les six pays au profit de 102.600 adolescentes déscolarisées/ non scolarisées, jeunes filles et jeunes femmes. L'année 2018 a aussi connu l'implication effective des Premières dames du SWEDD dans la mise en œuvre des interventions en matière de Santé Sexuelles et Reproductive, Education et maintien des filles à l'école et Autonomisation économique des femmes et des filles.

En matière de renforcement des capacités régionales pour la mise à disposition des produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle et de personnel sanitaire qualifié, le partenariat entre l'UNFPA et l'OOAS a permis d'obtenir des livrables essentiels au cours de cette année à savoir l'accompagnement des laboratoires nationaux de contrôle qualité vers la certification/accréditation, la validation par les Etats du Dossier technique Commun de base pour des achats groupés, la finalisation des projets de transformation de la Chaîne d'approvisionnement dans les pays, la finalisation des documents de base pour le mentorat clinique des sages-femmes. Par ailleurs, trois centres d'excellence pour le Master en Sciences Infirmières et Obstétricales ont vu le jour dans trois pays. Ces centres d'Excellence devront accueillir 126 étudiants burkinabè, ivoiriens, mauritaniens, maliens, nigériens et tchadiens au cours de l'année 2019 pour trois filières différentes à savoir **(i)** le cursus de Pédagogie des sciences de la santé à l'INFAS d'Abidjan, **(ii)** la filière de Management des services de santé va être ouverte à l'Institut national de formation en sciences de la santé à l'INFSS de Bamako et enfin **(iii)** la Gynéco-Obstétrique) à l'ENSP/Damouré Zika de Niamey.

En ce qui concerne le renforcement de l'engagement politique et la capacité d'élaboration des politiques liées au dividende démographique et la mise en œuvre du projet, tous les pays SWEDD ont été formés sur la mesure du Dividende Démographique. En outre, six observatoires nationaux du Dividende Démographique capables de produire des rapports sur les différentes dimensions du DD ont été mis en place. Ainsi, huit Profils régionaux, 60 rapports régionaux thématiques et 11 policy brief régionaux ont été produits. Outre ces rapports, 95 policy brief ont été élaborés pour sept pays WCARO dont 87 policy brief thématiques. Depuis, le SWEDD a permis de former directement près de 400 experts NTA formés dans la région WCARO. Par ailleurs, l'engagement politique en matière de SRMNIN aux niveaux régional et national a été renforcé à travers: **(i)** l'appui à la création d'un mécanisme de suivi et de responsabilisation régionale sur le dividende démographique, **(ii)** l'appui à la création de réseaux régionaux avec les parlementaires, les chefs religieux et traditionnels, et les organisations de la société civile; **(iii)** la signature d'un compact avec le secteur privé avec la collaboration de notre partenaire GBCHealth.

Ces résultats encourageants sont à mettre à l'actif de la communication et à l'atmosphère de plus en plus saine autour des opérations du projet et au climat de confiance entre les pays à travers le Comité régional de pilotage d'une part et les partenaires techniques et financier que sont la Banque mondiale, l'UNFPA et l'OOAS d'autre part.

Priorité de l'année 2019

Dans le cadre de la composante 1, la campagne médiatique CCSC se poursuivra, ainsi que l'assistance technique aux pays, et la collection des bonnes pratiques. Il s'agira de renforcer la qualité des activités dans les espaces sûrs et dans les clubs de maris et futurs maris à travers un appui technique conséquent aux pays. Un appui devrait être apporté pour l'opérationnalisation des plans d'actions des leaders traditionnels et religieux.

Au niveau de la composante 2, les priorités de l'année 2019 sont structurées autour de (i) la mise en place du mécanisme de suivi de stocks des produits SR; (ii) la finalisation du processus d'élaboration des documents relatifs aux achats groupés; (iii) l'appui à la mise en œuvre des plans d'accélération des pays et le renforcement du suivi de la mise en œuvre à l'aide de la plateforme i-Track et; (iv) la consolidation de l'enseignement des Masters dans les centres d'excellence.

En ce qui concerne la composante 3, l'on devrait poursuivre non seulement le renforcement des observatoires nationaux et mettre en place l'observatoire régional sur le DD, le renforcement des capacités sur l'utilisation du Guide de programmation sur le Dividende Démographique mais aussi, apporter un appui aux réseaux des jeunes pour le passage à l'échelle des meilleures pratiques. Une table ronde de mobilisation des ressources sera organisée dans l'année.

Principales recommandations

A la lumière des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet en 2019, il s'avère nécessaire de :

- Mettre les fonds à la disposition du STR dès le premier trimestre de l'année pour assurer le démarrage effectif des activités du STR et des partenaires de mise en œuvre du projet;
- Analyser le cadre institutionnel et faire des ajustements pour assurer la fluidité des opérations;
- Soumettre les PTA conjoints dès le premier trimestre de l'année pour l'assistance technique;
- Prendre en compte les activités de réhabilitation et d'achat de médicaments en vue d'accroître les capacités d'intervention du projet;
- Donner suite à la demande de restructuration formulée par les pays (Niger, Tchad, Mauritanie) en vue de proroger le projet jusqu'au 31 décembre 2023 en vue d'assurer la continuité des opérations.

1. INTRODUCTION

Le projet «Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel» (SWEDD) est une initiative conjointe mise en œuvre dans six pays avec l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), la Banque mondiale (BM), et l'Organisation Ouest-Africaine pour la Santé (OOAS). L'objectif global du SWEDD est d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur permettre d'accéder plus facilement aux services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle de qualité, d'accroître la génération et le partage des connaissances, des capacités et des coordinations nationales et de réduire les inégalités de genre dans la région.

Le projet SWEDD s'articule autour de trois composantes auxquelles correspondent des sous composantes. La composante 1 vise à accroître la demande pour les produits et services de SRMNIN en favorisant le changement social et comportemental et l'autonomisation des femmes et des adolescentes. La composante 2 vise à renforcer les capacités régionales, afin d'améliorer l'offre en produits SRMNIN et en personnel qualifié. La composante 3 vise à renforcer le plaidoyer et la concertation de haut niveau menés dans le cadre du projet et à renforcer les capacités pour l'élaboration des politiques et la mise en œuvre du projet.

Conformément au dispositif de coordination régionale du projet, l'UNFPA assure la coordination technique, à travers un Secrétariat technique régional. Il soumet annuellement un rapport de mise en œuvre au Comité régional de pilotage (CRP) et à la Banque mondiale. L'objectif de ce rapport est de présenter les progrès réalisés dans la mise en œuvre opérationnelle du projet au cours de l'année, et de :

- rendre compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités planifiées dans le plan de travail ;
- rendre compte des performances financière du projet ;
- identifier les difficultés rencontrées, les contraintes ainsi que les leçons apprises dans la mise en œuvre du projet ;
- soumettre à l'attention du Comité régional de pilotage ou de la Banque mondiale, toutes autres questions suscitant une préoccupation particulière.

L'artiste malien Sidiki Diabiaté a collaboré à un spot de campagne en faveur de la scolarisation et du maintien des jeunes filles à l'école, pour accélérer l'autonomisation des jeunes filles dans le Sahel. © UNFPA/ Antoine Tempé



Le rapport 2018 du Secrétariat technique régional couvre ainsi la mise en œuvre des activités du projet SWEDD sur la période allant du **1er janvier au 31 décembre 2018**.

2. PRINCIPALES RÉALISATIONS ET RÉSULTATS ATTEINTS EN 2018

Composante 1 **Générer de la demande pour les services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle en favorisant les changements sociaux et comportementaux et l'autonomisation des femmes et des filles:** Cette composante vise à accroître la demande pour les services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle par (i) une meilleure sensibilisation de la population sur ces services ainsi que par (ii) le renforcement du statut des filles et des femmes.

Les principales réalisations au titre de la composante 1 sont relatives à la mise en œuvre de la campagne médiatique régionale (sous-composante 1-1) et à la mise en place des espaces sûrs ainsi que des clubs des maris et futurs maris (sous-composante 1-2).

→ SOUS-COMPOSANTE 1.1

Sensibiliser: la campagne régionale médiatique a eu pour objet de renforcer les campagnes nationales mises en œuvre par les six pays SWEDD tout en tenant compte des défis liés, en particulier, aux différences culturelles entre les cibles d'une campagne couvrant une région aussi vaste et le paysage médiatique dispersé. Parmi les facteurs qui ont contribué au succès de la campagne régionale, citons l'utilisation de la fiction pour susciter un changement de comportement et sa diffusion dans plusieurs grands médias de la région. En engageant émotionnellement le public, il était important de leur permettre de juger des attitudes et des comportements nouvellement adoptés par les personnages principaux, de les discuter et de les adopter. Sur une période de cinq mois, les spots de sensibilisation SWEDD ont été vus par un public de plus de 281 millions personnes sur les chaînes de télévision régionales, telles que TV5 Afrique, Canal +, Novelas TV, Nollywood, A +, Trace TV et sur des médias digitaux comme Facebook qui a eu l'avantage de susciter de nombreux commentaires de la part des jeunes.

Mobiliser: les personnes influentes comme l'artiste malien Sidiki Diabaté, extrêmement populaire auprès de la jeunesse africaine, Sidiki a participé à la réalisation d'un spot de sensibilisation en faveur de la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école. Son plaidoyer avait pour objectif de renforcer l'autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes. Cette collaboration s'ajoute aux actions menées la chanteuse Coumba Gawlo et la mobilisation d'autres célébrités dans les six pays SWEDD. Des événements de grande ampleur de plusieurs jours, ont permis de rassembler, des hommes et femmes politiques, les médias, et surtout la jeunesse autour des thèmes sur l'autonomisation des femmes et de la capture du dividende démographique. Ces festivals ont permis non seulement une meilleure visibilité des interventions du SWEDD, de sensibiliser les populations cibles, mais aussi, de mobiliser des acteurs de développement, des décideurs politiques, et des médias pour la consolidation des acquis et l'intensification des interventions.

Assister les pays: En vue de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des campagnes nationales, des missions d'assistance technique ont été conduites dans tous les pays, à l'exception de la Côte d'Ivoire. Lors de ces missions, des ateliers ont été organisés conjointement avec les coordinations nationales du SWEDD, les ministères impliqués, DMI et le Secrétariat technique régional (STR)

sur les stratégies CCSC/pays. Ces missions ont permis de recentrer et renforcer certaines activités prévues dans le cadre des campagnes nationales. En outre, des supports de la campagne régionale (présentations, canevas de rapports, guides et directives de messages) ont été partagés pour être adaptés aux contextes des pays.

→ SOUS-COMPOSANTE 1.2

En ce qui concerne l'appui technique aux pays dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets pour l'autonomisation des femmes et des filles, des résultats importants ont été obtenus en ce qui concerne l'opérationnalisation des espaces sûrs et des clubs des maris et futurs maris.

Mise en place des espaces sûrs : les curricula sur les compétences de vie et la santé sexuelle et reproductive ainsi que le manuel des facilitateurs (trices) ont été validés, finalisés et disséminés aux pays. Un consultant international est mis à la disposition des pays pour accompagner l'opérationnalisation des espaces sûrs.

Mise en place des clubs des maris et futurs maris : les curricula des clubs des maris et futurs maris ont été validés lors de l'atelier technique régional organisé à Abidjan du 2 au 6 juillet 2018. Les curricula validés ont été ensuite partagés avec les six pays. Suite à ces activités, une formation sur les approches transformatives en genre a été organisée à Ouagadougou au Burkina Faso du 03 au 07 Septembre 2018. La formation a ciblé les équipes de mise en œuvre du projet afin qu'elles soient suffisamment sensibilisées et outillées par rapport à l'approche transformatrice en genre.

Des missions d'appui techniques de Promundo ont été prévues par le STR pour accompagner les pays à mettre en place les clubs des maris et futurs maris.



Tableau 1 : Milestone de la Sous-composante 1-1 – Santé Reproductive des Adolescents et Jeunes SRAJ, développement et bien-être

Milestone	Cibles	Résultats	Réalisations
Nombre de médias contractés pour diffuser des messages au niveau régional	3	9	1 Radio et 8 TV
Activités réalisées avec des artistes et des journalistes	Oui	Oui	C. Gawlo ; S. Diabaté
Termes de références pour le recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'enquête d'évaluation de la campagne médiatique disponibles	Oui	Oui	TDR disponibles
Cabinet recruté pour mener l'enquête d'évaluation de la campagne médiatique	Oui	No	En cours
Atelier de formation sur l'approche LQAS organisé	Oui	Oui	Organisé à Ndjaména du 26 au 30 novembre

Tableau 2 : Milestone de la sous-composante 1-2 – SWEDD-compétences et capacités des adolescents et des jeunes

Milestone	Cibles	Résultats	Réalisations
Une session de formation régionale sur le Genre transformationnel est organisée	Oui	Oui	40 personnes ont été formées
Nombre de sessions de formation des formateurs organisées	1	1	38 personnes ont été formées
Un Plan de Suivi et Evaluation élaboré pour l'appui aux espaces sûrs	Oui	Oui	Manuel développé en cours d'utilisation

Composante 2 **Renforcer les capacités régionales pour la mise à disposition des produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle et de personnel sanitaire qualifié:** Cette composante devrait permettre de renforcer les capacités régionales dans la fourniture d'éléments essentiels (produits et personnel qualifié) nécessaires à la fourniture de services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle.

→ SOUS-COMPOSANTE 2.1

Dans le cadre de l'élaboration du contrat-cadre régional pour l'achat des médicaments, deux consultants internationaux ont été recrutés afin d'élaborer les documents réglementaires et légaux pour la passation des marchés et les achats groupés. L'appui aux laboratoires en vue de la certification ISO s'est poursuivi avec la mise en œuvre des recommandations des audits de certification. Le document technique commun (CTD) CEDEAO/UEMOA a été validé suite à un plaidoyer soutenu conduit par l'UNFPA en collaboration avec l'OOAS. Ce document constitue la base pour le processus d'achat groupé.

Par ailleurs, une liste complète des produits contraceptifs pré qualifiés/OMS et enregistrés dans les pays a été établie pour les six pays.

→ SOUS-COMPOSANTE 2.2

Renforcement de la chaîne d'approvisionnement jusqu'au dernier kilomètre dans les six pays : des études de segmentation et de coût-efficacité ont été réalisées avec l'appui des cabinets McKinsey (Niger, Mali, Tchad), et d'ARC et Chemonics en Mauritanie. L'étude cas-témoin en Côte d'Ivoire a obtenu l'avis de non objection de la Banque mondiale.

Un atelier tenu à Nouakchott avec les principaux acteurs de la composante 2 (structures porteuses des sous-projets, coordinations nationales SWEDD, UNFPA, Banque mondiale, ACAME) a permis d'identifier les goulots et d'élaborer un plan d'accélération de la mise en œuvre de ladite composante. L'opérationnalisation de ce plan a conduit au déploiement d'une assistance technique qui a permis de rattraper le retard accusé. Ainsi, un pool de consultants (1 international et 1 national) a été recruté et déployé dans les 06 pays conformément au plan d'accélération.

Ces missions ont permis de :

- intégrer le SIGL parallèle en un SIGL unique et d'élaborer des modules de formation ;
- mettre à jour l'outil i-track ; d'élaborer les cahiers de charge pour le partenariat public-privé pour la distribution au dernier Km ;
- susciter l'engagement des partenaires et l'appropriation nationale de la composante 2 du SWEDD.





→ SOUS-COMPOSANTE 2.3

Mécanisme régional informatisé de suivi des niveaux de stock de contraceptifs et autres produits de SRMNIN: une analyse de la situation a été réalisée dans 3 pays (Mali, Mauritanie et Niger) en complément des 3 autres réalisées en 2017 (Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Tchad). Un atelier de restitution des analyses des systèmes d'information et de gestion logistique des produits de SR des six pays a eu lieu du 23 au 27 juillet à Nouakchott, Mauritanie. Cette rencontre a permis la validation des rapports, et d'échanger sur les modalités de mise en œuvre effective de la plateforme.

→ SOUS-COMPOSANTE 2.4

Renforcement des capacités humaines et des centres

Grâce au projet SWEDD, le premier guide sur le Mentorat clinique des sages-femmes a été élaboré et disséminé. Aussi, en collaboration avec l'OOAS, l'UNFPA a soutenu la mise en place d'une base de données de E-learning qui sera accessible à l'ensemble des sites de formation des sages-femmes.

Dans le cadre de la formation en **masters sciences infirmières et obstétricales**, les équipes pays, avec l'appui technique du SWEDD ont finalisé les syllabi pour la dispensation des enseignements.

Au Mali, le projet a contribué à la formation et au déploiement de 105 sages-femmes en milieu rural pour une période de deux ans. Ceci représente une augmentation de 12% de l'effectif total de sages-femmes du Mali.

Au Burkina Faso, sept responsables des écoles publiques et privées de formation des sages-femmes ont reçu une formation en management d'une institution de formation. Vingt-cinq prestataires ont été formés sur les techniques de mentorat en santé reproductive maternelle et néonatale et nutrition. En Mauritanie, les procédures de recrutement des bénéficiaires sont en cours pour la formation initiale de 30 formateurs des écoles de santé.

En Côte d'Ivoire, 50 sages-femmes et 03 enseignantes ont été formées en SONU et en technologie contraceptive. Huit enseignantes sages-femmes supplémentaires ont été recrutées pour renforcer les effectifs des institutions de formation de sages-femmes.

Plaidoyer et missions d'appui aux Centres d'Excellence

Dans le but de démarrer les activités des centres d'Excellence, un atelier préparatoire s'est déroulé du 16 au 20 avril à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Il a permis de définir les modalités de mise en œuvre du Master en Sciences Infirmières et Obstétricales dans les trois Centres d'Excellence que sont, l'Institut National de Formation des Agents de la Santé (INFAS) d'Abidjan, l'Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) de Bamako au Mali, l'Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) de Niamey, Niger.

Cet atelier a été suivi de trois missions de suivi dans les pays pour entamer le plaidoyer avec les parties nationales sur les préalables au démarrage effectif des cours (mise aux normes et équipement des locaux, sélection des apprenants, hébergement, niveau des bourses).

Une seconde rencontre s'est tenue à Bamako sous la présidence du Président du Comité régional de pilotage du projet SWEDD pour activer les derniers préparatifs de la rentrée.

Appuis spécifiques aux centres d'excellence

- Appui à la finalisation des programmes d'assurance qualité et d'accréditation
- Appui à la mise en œuvre des recommandations de la feuille de route
- Appui à l'identification des besoins supplémentaires en équipements (mission de terrain au Niger du 15 au 18 août 2018)

Tableau 3 : Milestone de la sous composante 2.2-Produits de SSR

Milestone	Cibles	Résultats	Réalisations
Nombre de pays ayant bénéficié d'un appui pour l'évaluation rapide du SIGL	3	3	Mali, Mauritanie, Niger
Nombre de pays formés en SIGL et Système d'alerte précoce	10	15	9 pays ont participé à l'atelier sur le réseau VAN 15 pays ont participé à l'atelier sur le système d'alerte précoce

Tableau 4 : Milestone de la sous composante 2.4-Intégration des services SSR

Milestone	Cibles	Résultats	Réalisations
Nombre de pays ayant suivi une formation sur le nouveau curriculum de sage-femme	3	6	4 pays SWEDD additionnels

Composante 3 **Renforcer l'engagement politique et la capacité d'élaboration des politiques liées au dividende démographique et la mise en œuvre du projet. Cette composante devrait permettre de renforcer la sensibilisation et l'engagement politique en matière de SRMNIN aux niveaux régional et national.** Cet objectif est atteint à travers: (i) L'appui à la création d'un mécanisme de suivi et de responsabilisation régionale sur le dividende démographique, et (ii) L'appui à la création de réseaux régionaux avec les parlementaires, les chefs religieux et traditionnels, et les organisations de la société civile.

Ministre Ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, le Professeur Mariatou Koné salue les représentants des bureaux pays de l'UNFPA, M. Michel Welmond, Chef de Programmes de développement humain de la Banque mondiale, lors du Forum de partenariat public-privé pour la capture du dividende démographique au Sahel organisé à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce Forum précède l'organisation d'une table ronde de mobilisation de ressources qui se tiendra en 2019. © UNFPA



→ SOUS-COMPOSANTE 3.1

Engagement des religieux pour la promotion de l'égalité entre les sexes et l'atteinte du dividende démographique : à la suite de l'atelier pilote¹ de formation des religieux musulmans en santé reproductive, politiques de population et questions de genre, une conférence régionale a été organisée à Nouakchott du 7 au 10 mai sous l'égide du Ministère mauritanien des Affaires Islamiques et de l'Enseignement Originel en vue d'assister les religieux à élaborer des plans d'action précis pour leurs interventions sur le terrain. Cet atelier a regroupé près d'une centaine de participants venus des six pays du SWEDD, ainsi que du Bénin, du Nigeria et du Maroc. A l'issue de l'atelier, les résultats suivants ont été atteints :

- Les leaders musulmans sont en mesure d'agir en tant qu'agents de changement en partenariat avec le SWEDD. A long terme, ils devraient travailler en collaboration avec les gouvernements et les partenaires, pour la mise en œuvre des politiques de population et de promotion de l'égalité de genre ;
- Une feuille de route est élaborée par pays pour l'implication des organisations basées sur la foi dans les interventions communautaires et de plaider en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles.

Mobiliser le secteur privé et davantage de ressources pour le financement des activités du projet SWEDD : un plan de travail a été signé avec GBCHealth. Une cartographie des structures du secteur privé a été réalisée. De même, une mission d'analyse des gaps de financement a été conduite. Ces deux éléments ont permis d'organiser le forum de partenariat public-privé qui a regroupé plus de 120 participants à Abidjan, les 17 et 18 décembre 2018. A cette occasion, un compact a été signé avec le secteur privé et une feuille de route pour la tenue de la table ronde de mobilisation des ressources a été validée.

→ SOUS-COMPOSANTE 3.2

Dans le cadre de l'appui à la mise en place des observatoires sur le dividende démographique, le Secrétariat technique régional a continué à appuyer le renforcement des capacités des acteurs nationaux sur les indicateurs de suivi du DD. Quatre ateliers ont été organisés dans ce cadre au Burkina Faso, en Mauritanie, au Niger et au Tchad.

Le Guide de programmation du dividende démographique élaboré en 2017 a été finalisé et diffusé auprès des pays. Une formation des formateurs est prévue pour se tenir au premier trimestre 2019, afin de renforcer les capacités nationales et régionales.

Les six pays du SWEDD ainsi que le Benin disposent désormais d'un observatoire national du Dividende Démographique capables de produire des rapports sur les différentes dimensions du DD. De même une architecture a été définie et les indicateurs harmonisés pour la mise en réseau des observatoires au niveau régional. Les spécifications ont été partagées avec les pays pour l'acquisition du matériel nécessaire.

1 Le STR, en collaboration avec la Banque mondiale a organisé un atelier, du 10 au 13 avril 2018, au Caire avec les leaders religieux des pays SWEDD et Benin, sur « L'Engagement des leaders religieux du Sahel autour de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique ».

→ SOUS-COMPOSANTE 3.3

Conformément aux modalités opérationnelles prévues pour la mise en œuvre du projet, le STR a organisé la 3ème session ordinaire du Comité Régional de Pilotage qui a eu lieu à Bamako du 28 février au 1er mars 2018. La réunion du Comité de Pilotage a été précédée par la réunion des coordonnateurs du projet.

Appui à la préparation du SWEDD Bénin: le STR a apporté son appui l'identification et l'élaboration du document de Projet du SWEDD Bénin et ses annexes (plan de passation des marchés, stratégie de passation des marchés, sous projets: 1.1 et 1.2, budget, cadre des résultats). Cet appui s'est soldé par l'approbation préalable du Bénin par la Banque mondiale comme septième pays membre du SWEDD avec un budget de 90 millions de dollars. Cette adhésion implique une extension de la phase de clôture du Projet SWEDD de l'ensemble des pays jusqu'au 31 décembre 2023.

Tableau 5 : Milestone de la SWEDD Sous-composante 3-2 – Analyses Démographiques

Milestone	Cibles	Résultats	Réalisations
Nombre d'ateliers organisés pour le calcul des indicateurs du DD	3	4	Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Tchad
TDR pour le recrutement d'un consultant chargé de l'évaluation des Observatoires	Oui	Oui	Modifiée et confiée au CREFAT
Consultant chargé de l'évaluation des Observatoires recruté	Oui	Oui	Modifiée et confiée au CREFAT
Rapport d'évaluation disponible	Oui	Oui	Organisé par le CREFAT
TDR élaborés pour la formation des formateurs sur le guide de programmation du DD	Oui	Oui	TDR disponibles

Tableau 6 : Milestone de la sous composante 3.3-Redevabilité

Milestone	Cibles	Résultats	Réalisations
Nombre de réunions de suivi du projet organisées	4	5	Entre UNFPA, SWEDD PIUs, WAHO, et WB
Nombre de rapports d'avancement élaborés pour le suivi du projet	4	4	Rapport 2017, T1, T2 et T3

3. ETAT D'EXÉCUTION PROGRAMMATIQUE

Au cours de l'année 2018, 94 activités ont été planifiées par le secrétariat technique régional dont 38 sont destinés au renforcement de capacités régionales pour la mise à disposition des produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle et de personnel sanitaire qualifié (composante 2). Dans le domaine de l'engagement politique et la capacité d'élaboration des politiques liées au dividende démographique et la mise en œuvre du projet (composante 3), le nombre d'activité planifié se chiffre à 34. En matière de création de la demande pour les services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle, on a planifié au total 22 activités.

En termes de réalisation, le **taux global d'exécution est estimé à 94,7%** (tableau 7). Ce taux varie non seulement selon les composantes du projet mais aussi selon les sous composantes. Ainsi, il est de 97,4% pour la composante 2 ; 91,2% pour la composante 3 et 95,5% pour la composante 1.

Tableau 7 : Etat de l'exécution programmatique par produit

Composante	Nombre d'activités planifiées	Nombre d'activités réalisées	Nombre d'activités en cours	Nombre d'activité non réalisée	Taux d'exécution (%)
S-C1.1	9	8	1	0	88,9
S-C 1.2	13	13	0	0	100,0
Composante 1	22	21	1	0	95,5
S-C 2.1	6	6	0	0	100,0
S-C2.2	8	8	0	0	100,0
S-C 2.3	6	5	1	0	83,3
S-C 2.4	18	18	0	0	100,0
Composante 2	38	37	1	0	97,4
S-C 3.1	11	10	0	1	90,9
S-C 3.2	12	10	1	1	83,3
S-C 3.3	11	11	0	0	100,0
Composante 3	34	31	1	2	91,2
Ensemble	94	89	3	2	94,7

4. ETAT D'EXÉCUTION FINANCIÈRE

Au cours de l'année 2018, le montant alloué pour la mise en œuvre des activités du Secrétariat technique Régional (STR) s'élève à 6 797 218,92 USD dont 3 136 333,61 représentant 46,1% sont destinés à la mise en œuvre de la composante 3. Le montant alloué pour la mise en œuvre de la composante 2 s'élève à 1 194 368,07 USD.

Du montant alloué, 5 598 885,92 USD ont été dépensés ; ce qui correspond à un taux d'exécution budgétaire global de 82%. La composante 1 enregistre le plus fort taux d'exécution (86%) suivi de la composante 3 (82%) et enfin de la composante 2 (75%).

Tableau 8 : Montants utilisés (USD) par composante

Composantes	Montants alloués	Montant dépensés	Taux d'exécution (%)
Composante 1	2 466 517,24	2 121 325,24	86%
Composante 2	1 194 368,07	901 020,07	75%
Composante 3	3 136 333,61	2 576 540,61	82%
Total	6 797 218,92	5 598 885,92	82%

L'analyse des dépenses du Secrétariat technique régional par rubrique (tableau 9) montre que les services contractuels sont ceux qui ont engendré les dépenses les importantes, soit un montant de 2 244 749,85 USD représentant 40% de l'ensemble des dépenses. Les équipements, véhicules et mobiliers constitue la rubrique ayant eu le montant le plus faible en termes de dépenses.

La prise en compte des composantes dans l'analyse révèle que les services contractuels sont majoritairement orientés vers la composante 1 avec une dépense globale de 1 460 861,17 USD. Avec les dépenses de la sous-composante 1.1 liées à la campagne de communication pour le changement de comportement, avec comme partenaire technique le Cabinet DMI, et les contrats concernant la diffusion des spots TV et radio avec les chaînes de télévision et radio. A cela s'ajoute, les ateliers qui ont lieu dans le cadre de la sous-composante 1.2, et les contrats de services pour l'opérationnalisation des espaces sûrs et des clubs de maris et de futurs maris.

Par ailleurs, certaines dépenses (frais généraux de fonctionnement ; coûts d'appui indirects relatives aux partenaires d'exécution dans le cadre des sous-composantes 3.1 avec GBCHeath et 3.2 avec le CREFAT ; équipement véhicules et mobilier ; coût et autres frais du personnel) sont enregistrées au niveau de la composante 3 à cause de sa spécificité liée à la coordination du projet.

Tableau 9 : Etat de l'exécution financière par composante et par rubrique (USD)


Rubriques	Composante 1	Composante 2	Composante 3	Total
Coût et autres frais du personnel			850 295,74	850 295,74
Fournitures, produits, matériel	71 746,72	786,66	66 952,77	139 486,15
Equipement, véhicules et mobilier			14 242,72	14 242,72
Services contractuels	1 460 861,17	409 786,18	374 102,50	2 244 749,85
Voyage	152 700,02	209 327,04	380 641,27	742 668,33
Transferts et Subventions à des homologues	436 017,24	281 120,07	501 014,61	1 218 151,92
Frais généraux de fonctionnement			201 098,48	201 098,48
Autres coûts directs				-
Coûts d'appui indirects			188 192,00	188 192,00
Total	2 121 325,15	901 019,95	2 576 540,09	5 598 885,19

M. Roland Riboux, Représentant du Patronat lors de la remise du mémorandum d'engagement du secteur privé à M. Adama Tiémoko Diarra, Président du Comité régional de pilotage du SWEDD, et Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire du Mali. © UNFPA



Il convient de noter que les plans de travail conjoints des Bureaux UNFPA et les UGP ont été financés. Les dépenses pour la mise en œuvre de ces PTA conjoints s'élèvent à 1 218 151,92 USD (graphique 1). Les plans ayant mobilisés les montants les plus importants sont ceux du Mali (313 000 USD) et de la Côte d'Ivoire (250 782 USD). A l'opposé, ce sont les plans de travail conjoints de la Mauritanie (114 000 USD) et du Burkina Faso (111 338 USD) qui ont mobilisé les plus faibles montants.

Graphique 1 : Montants alloués aux pays pour la mise en œuvre des plans de travail conjoints



Les montants dépensés par pays varient d'un minimum de 433 074,89USD pour la Mauritanie à un maximum de 1 385 801,42 USD pour le Niger (tableau 10).

Tableau 10 : Montant utilisé (USD) par source de financement (pays) et par composante

Pays	Composante 1	Composante 2	Composante 3	Total
Burkina Faso	304 655,18	118 919,37	433 059,19	856 633,74
Côte d'Ivoire	477 098,37	120 863,73	360 608,07	958 570,17
Mali	372 271,04	218 837,12	576 893,44	1 168 001,60
Mauritanie	151 782,19	72 062,75	209 229,95	433 074,89
Niger	553 862,16	185 042,98	646 896,28	1 385 801,42
Tchad	261 656,21	185 294,00	349 853,16	796 803,37
Total	2 121 325,15	901 019,95	2 576 540,09	5 598 885,19

5. CONTRAINTES ET DIFFICULTÉS AFFECTANT LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Les principales contraintes et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités au cours de l'année 2018 sont :

- La date de clôture du projet pour le Niger, le Tchad et la Mauritanie est fixée au 31 décembre 2018; ceci pourrait avoir un impact sur la continuité des opérations. D'où la nécessité de donner suite à la demande de restructuration formulée par les pays en vue de proroger le projet jusqu'au 31 décembre 2023;
- Retard dans la mise à disposition des fonds par les pays au STR qui a entraîné un retard dans le démarrage effectif des activités du STR et des partenaires de mise en œuvre du projet;
- La complexité du cadre institutionnel et des arrangements nécessitant un ajustement pour la fluidité des opérations;
- Retard dans la soumission des PTA conjoints pour l'assistance technique par les bureaux UNFPA;
- L'inéligibilité des activités de réhabilitation et d'achat de médicaments qui limite les capacités d'intervention;
- Insuffisance des ressources humaines et des problèmes de contrat de personnel évoqués par certaines unités de coordination pourraient avoir un impact sur les performances du projet.

6. LEÇONS APPRIS

- L'organisation de revue conjointe permet d'identifier et de lever les goulots d'étranglement entravant la mise en œuvre efficace du projet. Ainsi, la revue conjointe organisée entre l'UNFPA et la Banque mondiale au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Sénégal a permis non seulement d'identifier les véritables goulots d'étranglement et de faire des propositions de réajustement mais, aussi de stabiliser le cadre institutionnel du projet;
- La mise en œuvre conjointe UNFPA-OOAS permet de faire des avancées notables sur le volet santé du SWEDD. En 2018, cette stratégie a permis (i) l'adoption du document technique commun (CTD) CEDEAO/UEMOA; (ii) le démarrage des masters dans les Centres d'excellence, (iii) le renforcement des capacités des Laboratoires nationaux de contrôle qualité et des autorités nationales de régulation pharmaceutique;
- La qualité du partenariat entre le Comité régional de pilotage et les partenaires clés du projet (Banque mondiale, UNFPA, OOAS) ainsi que les performances du projet ont permis l'extension et la restructuration du SWEDD (date de clôture au 31 décembre 2023, admission du Benin et probablement du Sénégal).

7. PRIORITÉS POUR L'ANNÉE 2019

- Poursuite de la campagne médiatique CCSC;
- Appui technique aux pays pour le renforcement et la qualité des activités dans les espaces sûrs et dans les clubs de maris et futurs maris;
- Appui à la mise en œuvre des plans d'actions des leaders traditionnels et religieux;
- Mise en place du mécanisme de suivi de stocks des produits SR;
- Finalisation du processus d'élaboration des documents relatifs aux achats groupés;
- Restitution des résultats des études sur la chaîne d'approvisionnement au dernier kilomètre;
- Appui à la mise en œuvre des plans d'accélération des pays et le renforcement du suivi de la mise en œuvre à l'aide de la plateforme i-Track;
- Consolidation de l'enseignement des Masters dans les centres d'excellence;
- Renforcement des observatoires nationaux et mise en place de l'observatoire régional sur le DD;
- Renforcement des capacités sur l'utilisation du Guide de programmation sur le DD;
- Appui aux réseaux des jeunes pour le passage à l'échelle des meilleures pratiques;
- Organisation de la table ronde de mobilisation des ressources;
- Appui aux pays à l'élaboration des plans de travail 2019.

8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La mise en œuvre du projet « Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel » a permis en 2018, d'enregistrer des résultats substantiels. Ces résultats ont favorisé l'extension et la restructuration du SWEDD avec l'admission du Bénin et probablement du Sénégal. Le niveau d'exécution physique du plan de travail annuel est estimé à 86,7%. Ce taux est de 94,7% pour la composante 2; 85,3% pour la composante 3 et 76,9% pour la composante 1.

Au niveau financier, le montant alloué pour la mise en œuvre des activités est de 5 579 067 USD. Du montant alloué, 4 380 733,27 ont été dépensés correspondant à un taux d'exécution budgétaire global de 79%. Ce taux varie selon la composante : 83% pour la composante 1; 79% pour la composante 3 et; 68% pour la composante 2.

Bien que le projet ait enregistré des résultats substantiels au cours de l'année 2018, il convient de noter qu'aussi bien au niveau national que régional, la mise en œuvre des activités a été confrontée à des difficultés et contraintes qui ont impacté négativement les performances. A la lumière de ces difficultés, il est souhaitable que des actions soient entreprises conformément au tableau 9 dans la perspective d'améliorer les performances du projet.

Tableau 11 : Principales recommandations pour améliorer les performances du projet

Recommandations	Responsable
Mettre les fonds à la disposition du STR dès le premier trimestre de l'année pour assurer le démarrage effectif des activités du STR et des partenaires de mise en œuvre du projet	Pays
Analyser le cadre institutionnel et faire des ajustements pour assurer la fluidité des opérations	Pays
Soumettre les PTA conjoints dès le premier trimestre de l'année pour l'assistance technique	Bureaux UNFPA
Prendre en compte les activités de réhabilitation et d'achat de médicaments en vue d'accroître les capacités d'intervention du projet	Banque mondiale
Donner suite à la demande de restructuration formulée par les pays (Niger, Tchad, Mauritanie) en vue de proroger le projet jusqu'au 31 décembre 2023 en vue d'assurer la continuité des opérations	Banque mondiale





Activités de renforcement de capacités et appuis techniques du STR - SWEDD aux pays

	Formations / Appuis techniques	Date et lieu
Composante 1	Atelier de renforcement de capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des stratégies nationales de CCSC	Nouakchott, Mauritanie (23-26 avril) Djamena, Tchad (17-20 mai), Bamako, Mali (22-25 mai), Niamey, Niger (30 juillet-2 août), Koudougou, Burkina Faso (12-15 septembre)
	Validation des modules de formation pour les Espaces Surs	02 au 06 avril, Niamey
	Conférence régionale d'engagement des réseaux religieux pour l'autonomisation des femmes et des jeunes et le dividende démographique au Sahel	07 au 10 mai, Nouakchott
	Formation des formateurs/Formatrices sur les manuels des Écoles des Maris et Futurs Maris	09 au 13 juillet, Abidjan
	Formation sur l'approche LQAS pour l'évaluation de base des connaissances, attitudes et pratiques en matière de santé de la reproduction dans le cadre de la mise en œuvre de la CCSC, des espaces sûrs et des Clubs de Maris	26 au 30 novembre, Ndjamena
Composante 2	Atelier préparatoire au démarrage des activités des centres régionaux pour le Master en sciences infirmières et obstétricales	16 au 20 avril 2018, Abidjan
	Réunion de consensus sur les points de préoccupation dont le règlement est nécessaire au démarrage des centres d'excellence pour le master en sciences infirmières	11 au 13 octobre 2018, Bamako
	Restitution des analyses des Systèmes d'Information et de gestion logistique des produits de SR des six pays SWEDD	23 au 27 Juillet, Nouakchott
Composante 3	Forum de Partenariats Public-Privé entre Les pays SWEDD, les Partenaires et les Champions d'entreprises pour le Dividende Démographique au Sahel	17-18 décembre 2018, Abidjan



BURKINA FASO



COMPOSANTE 1

→ SOUS COMPOSANTE 1-1 SUR LA SBCC

PRINCIPALES REALISATIONS

- Réalisation d'une campagne de communication « 100 jours pour convaincre sur la SR/PF » réalisée du 25 juin au 13 juillet 2018 avec les principaux résultats ci-après :
 - 827 leaders coutumiers et religieux touchés
 - 18 146 personnes touchées lors des animations grand public
 - 551 nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes recrutées
 - 3523 femmes ont bénéficié de dépistage de pathologie du sein et de lésions précancéreuses du col de l'utérus
- Réalisation d'un film documentaire sur les femmes modèles dans divers domaines socio-professionnels diffusé à la RTB-Télé, 3TV, BF1 et Burkina Info (au moins 04 diffusions par Chaîne de télévision)
- Statuts et règlement intérieur du futur réseau des communicateurs traditionnels finalisés
- Bureau du réseau des communicateurs traditionnels du Burkina mis en place
- Revue à mi-parcours de la stratégie CCSC tenue
- Capacités de 25 Acteurs du projet SWEDD renforcées en matière de communication avec l'appui de Development Media International (DMI) et UNFPA WCARO
- Compile musicale sur les thématiques du projet SWEDD disponible en Vidéo et audio

CONTRAINTE ET DIFFICULTES

- L'absence de l'agence de communication a entravé la bonne mise en œuvre des activités mais à partir de mi-août 2018, cette contrainte a été levée
- Retard dans l'acquisition de matériel audiovisuel et informatique pour appuyer la mise en œuvre des activités CCSC

RECOMMANDATIONS

- Accélérer le processus d'acquisition de matériel audiovisuel et informatique au profit de la DPES pour appuyer la mise en œuvre des activités CCSC

SOUS PROJET « SUKABE REWLE OU LUTTE CONTRE MARIAGE D'ENFANTS »

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L'AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES REALISATIONS

- Réalisation de l'étude de base du sous projet « Sukabé rewlè ou lutte contre le mariage d'enfants »
- Organisation d'un atelier d'adaptation du curriculum en compétences de vie courante, en santé sexuelle et reproductive et en genre et droits humains
- Organisation de deux sessions de recyclage au profit de 63 formateurs sur le curriculum à Dédougou et à Fada N'Gourma
- Organisation d'une revue trimestrielle avec les acteurs de mise en œuvre du projet

CONTRAINTES ET DIFFICULTES

- Recrutement non effectif de l'ONG

RECOMMANDATIONS

- Accélérer le processus de finalisation du recrutement de l'ONG

SOUS PROJET « ENTREPRENDRE AU FEMININ »

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L'AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES REALISATIONS

- Identification et subvention de 60 adolescentes de la ZIP pour bénéficier de formation professionnelle innovante (maçonnerie, mécanique auto, mécanique deux roues, soudures, électricités) ;
- Formation de 30 acteurs terrain sur les outils de collecte de données ;
- Appuis de 22 jeunes femmes de la ZIP pour leur participation au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) et de 05 jeunes femmes pour leur participation à la foire internationale de Lomé ;
- Identification de 1 680 adolescentes, 1 050 jeunes femmes, 105 associations/ groupements féminins et 420 leaders d'opinions de la région du Nord et du Centre Nord pour bénéficier des prestations du projet ;
- Accroissement de capacités logistiques de l'équipe de gestion de : « entreprendre au féminin » à travers l'acquisition de deux (02) véhicules au profit de la direction en charge du projet.

CONTRAINTES ET DIFFICULTES	→	Le retard de réalisation de l'étude de base de l'évaluation d'impact
	→	La non identification des bénéficiaires de la zone d'évaluation d'impact
	→	La non mise en place des espaces sûrs
	→	La non identification de la structure chargée d'opérationnaliser le financement des bénéficiaires du sous projet

RECOMMANDATIONS	→	Accélérer le processus de l'évaluation d'impact
	→	Accélérer la mise en place des espaces sûrs dans le cadre du projet
	→	Définir diligemment la structure chargée d'opérationnaliser le financement pour les bénéficiaires

SOUS PROJET « DEMOUSSO KALAN YIRIWA OU PROMOTION DE L'EDUCATION DES FILLES »

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L'AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Elaboration des fiches de suivi
	→	Sortie de collecte des données sur les activités du projet
	→	Formation de 80 acteurs en techniques d'animation
	→	Formation de 90 acteurs de l'éducation en Gestion hygiénique des menstrues par les filles à l'école
	→	Formation de 360 acteurs de l'éducation en pédagogie sensible au genre (PSG)
	→	Organisation de cours de vacances dans les établissements du projet
	→	Production de 1050 guides de dialogue parental sur la sexualité
	→	Production de 4200 guides des actions à mener dans les écoles sur la gestion hygiénique des menstrues
	→	Production de 4200 livrets de gestion hygiénique et de calcul des menstrues
	→	Production de 210 affiches de communication sur la gestion des menstrues
	→	Elaboration d'un module de formation sur la SSRAJ
	→	Production de fiches de suivi des actions et de collecte de données sont produits et multipliés
	→	Confection de 12600 tee-shirts de sensibilisation, 2100 dépliants de sensibilisation sur les grossesses non désirées et précoces
	→	Production de 1260 fanions des clubs scolaires
	→	Production de 2100 flyers autocollants sont produits

**CONTRAINTES
ET DIFFICULTES**

- Faible participation des participants résidents
- Difficulté d'accès à certaines localités du projet en saison pluvieuse
- Problème d'insécurité dans les régions de l'Est et du Sahel

RECOMMANDATIONS

- Organiser de sessions de formation complémentaires en PSG et en techniques d'animation pour prendre en compte certains participants

**SOUS PROJET « ECOLE DES MARIS ET DES FUTURS EPOUX :
MIEUX IMPLIQUER LES HOMMES DANS LA SR »****→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L'AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES**

**PRINCIPALES
REALISATIONS**

- Tenue d'une revue trimestrielle et rencontre de cadrage
- Tenue d'un atelier d'adoption des contenus des manuels de formation des facilitateurs des clubs des maris et des futurs époux
- Suivi de la mise en œuvre du projet et appui à la formation de 40 OBC dans le district sanitaire de Houndé
- Participation du Burkina Faso aux congrès scientifiques dans le cadre du partage d'expérience et de la capitalisation en SRMNIN (FASFAF, SOMAGO)

**CONTRAINTES
ET DIFFICULTES**

- Retard dans la mise en œuvre occasionné le changement d'approche et par le faite que nous devons revoir le contenus des manuels de formation en les adaptant à notre contexte
-

COMPOSANTE 2

→ SOUS COMPOSANTE 2-1 SUR L'HARMONISATION DE L'ENREGISTREMENT DES MÉDICAMENTS ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

PRINCIPALES REALISATIONS

- Réalisation du suivi réglementaire de vingt (20) établissements pharmaceutiques et de deux (02) sites d'essais cliniques
- Formation de quarante-cinq (45) personnes en réglementation pharmaceutique (inspection pharmaceutique et usage rationnel et information pharmaceutique sur le médicament)
- Formation de quatre (04) pharmaciens en master en réglementation pharmaceutique et en contrôle qualité des produits de santé
- Elaboration des fiches de six (06) processus métiers de management de la qualité
- Elaboration d'un plan de communication externe et interne du management de la qualité
- Réalisation de l'évaluation technique de mille cent vingt-six (1126) dossiers de demande d'homologation des produits de santé
- Formation de 25 personnes (experts et personnel de la DCARP) en évaluation des informations administratives, qualité et de bioéquivalence des dossiers de demande d'AMM
- Formation de 20 personnes (experts et personnel de la DCARP) sur l'évaluation des données précliniques, cliniques et de biosimilarité des dossiers de demande d'AMM
- Elaboration du draft 1 de l'avant-projet de loi spécifique à la lutte contre les faux médicaments pour la mise en œuvre de la convention Médicrime
- Réalisation de trois (03) missions d'enseignements dans le cadre de l'appui à la formation des pharmaciens spécialistes (Masters) en réglementation pharmaceutique et contrôle qualité des produits de santé
- Relecture et adaptation du Plan qualité de la direction du contrôle des médicaments et des produits non alimentaires (DCM/PNA) à la norme ISO/CEI 17025 version 2017
- Relecture et adaptation d'une trentaine de SOP de la DCM/PNA à la norme ISO/CEI 17025 version 2017
- Elaboration du dossier de demande d'accréditation auprès du COFRAC
- Formation de 15 analystes du laboratoire national de santé publique sur la validation des méthodes et les calculs des incertitudes
- Inscription de la DCM/PNA à la pharmacopée européenne permettant d'avoir accès à certaines méthodes normalisées via internet
- Elaboration des statistiques sur la qualité de 219 médicaments soumis au contrôle de qualité au deuxième trimestre 2018

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

- Insuffisance de personnel au regard de la charge de travail
- Chevauchement des activités impliquant les mêmes acteurs
- Insuffisance d'ordinateurs performants

RECOMMANDATIONS

Au Ministre de la santé :

- Recruter du personnel pour l'ANRP

Au PADS :

- Accélérer l'acquisition du matériel informatique pour améliorer les conditions de travail

→ SOUS COMPOSANTE 2-2 SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

PRINCIPALES
REALISATIONS

- Renforcement des compétences de 94 agents de santé (infirmiers et sages-femmes) sur le SIGL intégré et la gestion des MEG
- Renforcement des compétences de 864 Agents de santé à base communautaire (ASBC) sur le SIGL intégré et la gestion des MEG ; Elaboration d'un manuel de référence définissant les postes de la chaîne d'approvisionnement
- Démarrage du processus de mise en œuvre du FBR dans les sites pilotes du projet
- Elaboration des cahiers de charge et des TDR pour le recrutement des prestataires dans le cadre du partenariat pour la distribution au dernier Km
- Elaboration des TDR le recrutement de consultants en vue de l'élaboration des normes de construction et d'équipements des entrepôts de stockage
- Réalisation de l'échantillonnage de soixante-treize (73) produits SRMNIN pour le contrôle qualité post-marketing

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

- Lourdeur dans les procédures d'acquisition des équipements
- Difficultés dans l'élaboration des TDR de consultations
- Retard dans le recrutement des consultants pour la mise en œuvre des activités

RECOMMANDATIONS

- Mettre en place des procédures allégées pour accélérer les acquisitions de biens et de service
- Appuyer la direction dans l'élaboration des TDR de recrutement de consultants

→ SOUS COMPOSANTE 2-3 SUR LE MONITORING RÉGIONAL DES STOCKS DE PRODUITS CONTRACEPTIFS

PRINCIPALES REALISATIONS → NA

CONTRAINTES ET DIFFICULTES → NA

RECOMMANDATIONS → NA

→ SOUS COMPOSANTE 2-4 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ÉCOLES DE FORMATION

PRINCIPALES REALISATIONS →

- Organisation de la deuxième session de travail du sous-comité ressources humaines en santé
- Organisation d'un atelier de finalisation du module d'enseignement SONU/PF
- Reproduction des documents (manuels des formateurs et manuels des participants) d'enseignement modulaire SONU/PF
- Organisation de la deuxième revue trimestrielle des activités du sous-comité ressources humaines en santé
- Formation de sept (07) responsables des écoles publiques et privées de formation des sages-femmes en management d'une institution de formation
- Organisation de l'enseignement modulaire SONU/PF à l'école nationale de santé publique et à l'école des professions de santé de Koudougou
- Formation de 25 prestataires sur les techniques de mentorat en santé reproductive maternelle et néonatale et nutrition
- Sorties de suivi des activités de mentorat dans les districts sanitaires des régions des hauts bassins, de la boucle du Mouhoun, du Sahel

CONTRAINTES ET DIFFICULTES Certains membres du sous-comité ne prennent plus part aux travaux car ne se sentant plus concernées par les activités. Exemple :

- Représentant de l'Université
- Représentant de l'USTA (Université St Thomas d'ACQUIN)

NB: le projet SWEDD ne prenant en compte que les institutions de formation des sages –femmes

- Retard dans l'allocation des ressources
- Inaccessibilité de certaine localité due à la saison hivernale

- RECOMMANDATIONS → Renforcer (en terme numérique) les membres du sous-comité ressources humaines en santé
- Dynamiser le sous-comité à travers l'appel de personnes ressources

COMPOSANTE 3

→ SOUS COMPOSANTE 3-1 SUR LE RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT POLITIQUE

- PRINCIPALES REALISATIONS → Lancement de la feuille de route de l'UA qui marque un signal fort de l'engagement des premières autorités du Burkina Faso à accompagner les actions allant dans le sens de la capture du Dividende démographique
- Appui à l'organisation de la Journée Mondiale de la Population
- Organisation de deux débats publics à la télé et à la radio en vue d'informer et de sensibiliser le public sur le concept du dividende démographique

- CONTRAINTES ET DIFFICULTES → Le calendrier des autorités politiques n'ont pas permis de faire le lancement à bonne date

→ SOUS COMPOSANTE 3-2 SUR LES POLITIQUES ET LES CAPACITÉS D'ANALYSE

- PRINCIPALES REALISATIONS → Recrutement du personnel complémentaire de l'ONDD
- Organisation des journées portes ouvertes sur le Dividende démographique qui a permis au public de s'informer d'une sur le concept du DD et les défis à relever pour sa capture et aussi, de prendre connaissance des productions documentaires de la Direction générale de l'économie et de la planification (DGEP)

→ SOUS COMPOSANTE 3-3 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

- PRINCIPALES REALISATIONS → La principale réalisation porte sur la sélection de cadres pour les formations diplômantes, dont deux en démographie et deux en statistique sociale

- CONTRAINTES ET DIFFICULTES → Une contrainte de calendrier a entravé la tenue de la deuxième session du sous-comité population et démographie et de la revue du T3



CÔTE D'IVOIRE



COMPOSANTE 1

→ SOUS COMPOSANTE 1-1 SUR LA SBCC

PRINCIPALES REALISATIONS

→ Aucune activité réalisée pour la période

CONTRAINTES ET DIFFICULTES

→ Le PTAB 1.1 en cours de révision n'a pas obtenu l'ANO de la Banque Mondiale

RECOMMANDATIONS

→ Finaliser la revue du PTAB 1.1 au regard des réserves de la BM, et le resoumettre pour ANO

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L'AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES REALISATIONS

- Formation de 22 acteurs nationaux à l'utilisation du guide de mise en place des ES/EDM/EdFM les 27-28 août 2018
- Identification en cours des mentors féminins pour les ES dans les localités ciblées par les ONG
- Participation à l'atelier régional de validation des manuels des facilitateurs des Écoles des Maris et Futurs Maris du 02 au 06 juillet 2018 à Abidjan avec PROMUNDO
- Organisation d'une formation au niveau régional des formateurs/Formatrices sur les manuels des Écoles des Maris et Futurs Maris du 9 au 13 juillet 2018 à Abidjan avec PROMUNDO
- Mise en place d'un pool de 34 formateurs nationaux à l'utilisation des outils pédagogiques de formation révisées et harmonisées des écoles de maris et des écoles de futurs maris (EDM/EDFM) du 30 juillet au 06 août 2018.
- Participation d'une délégation ivoirienne de 6 personnes au Burkina pour la formation sur les approches transformatrices en genre du 3 au 7 septembre 2018
- Suivi des activités des ONG sur le terrain
- Signature en cours du contrat avec l'ARSIP pour l'implication des leaders religieux et traditionnels
- Signature en cours du contrat avec IRC et AIBEF pour la mise en place des espaces sûrs en milieu scolaire

- Organisation par la partie gouvernementale de deux formations pilotes de 52 mentors féminins à Abidjan (30) et Bouaflé (22) du 10 au 18 septembre 2018 à partir des draft des curricula régionaux adaptés au contexte pays
- Acquisition d'un véhicule Pick up pour l'ARSIP
- Reprographie de matériels didactiques (180 BAI, pour les 330 guides du mentor, 6100 cahiers des apprenants et 50 manuels de références des EDM/EDFM) pour les formateurs, les mentors et apprenants
- Reprographie de 800 BAI pour les formateurs, les mentors et les apprenants pour la C.1.2 GENRE
- Reprographie des matériels didactiques (800 guides du mentor, 23000 cahiers des apprenants et 50 manuels de référence des ES) pour les formateurs, les mentors et les apprenants pour la C.1.2 GENRE

CONTRAINTES ET DIFFICULTES

- Pour les activités des espaces sûrs, certaines localités ne disposent pas de mentors féminins sachant lire et écrire

RECOMMANDATIONS

- Nécessité d'adapter les modules de formation en fonction de cette cible et revoir les outils de collectes des données pour les activités au sein des espaces sûrs avec les ONG

COMPOSANTE 2

→ SOUS COMPOSANTE 2-1 SUR L'HARMONISATION DE L'ENREGISTREMENT DES MÉDICAMENTS ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

PRINCIPALES REALISATIONS

- Participation en cours d'un agent de la DPML à un stage de perfectionnement dans un laboratoire de contrôle des médicaments pré-qualifié OMS ou Accrédité en France
- Recrutement d'un consultant pour la rédaction de la directive sur l'homologation des dispositifs médicaux conformément aux dispositions communautaires, régionales et internationales
- Recrutement d'un consultant LNME pour la mise à jour des listes de médicaments essentiels et des protocoles thérapeutiques pour la santé de la mère et de l'enfant
- Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un référentiel sur l'inspection pharmaceutique regroupant les outils de l'inspection

→ SOUS COMPOSANTE 2-2 SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Participation d'une délégation de 4 personnes à l'atelier régional de restitution des analyses des systèmes d'information et de gestion logistique (SIGL) des produits SR en Mauritanie du 23 au 27 juillet 2018
	→	Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration des modules et la formation des experts adaptés à tous les métiers de la chaîne d'approvisionnement
	→	Recrutement en cours d'un prestataire pour la mise en œuvre du partenariat public privé pour la distribution des produits de santé des Districts vers les ESPC
	→	Recrutement de 11 conducteurs/convoyeurs pour mettre en œuvre l'activité de distribution
	→	Reproduction et diffusion de 1000 exemplaires du manuel SIGL intégré validé à l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement
	→	Reprographie des outils de gestion, de monitoring et d'évaluation de la distribution

→ SOUS COMPOSANTE 2-3 SUR LE MONITORING RÉGIONAL DES STOCKS DE PRODUITS CONTRACEPTIFS

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Niveau régional
-----------------------------	---	-----------------

→ SOUS COMPOSANTE 2-4 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ÉCOLES DE FORMATION

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Finalisation des TDR pour le Master en sciences infirmières et obstétricales. Activité en cours, AMI publié le 28 septembre date limite de dépôt des candidatures fixée au 12 octobre
	→	Acquisition de deux cars en cours

COMPOSANTE 3

→ SOUS COMPOSANTE 3-1 SUR LE RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT POLITIQUE

PRINCIPALES REALISATIONS → NA

CONTRAINTES ET DIFFICULTES → NA

RECOMMANDATIONS → NA

→ SOUS COMPOSANTE 3-2 SUR LES POLITIQUES ET LES CAPACITÉS D'ANALYSE

PRINCIPALES REALISATIONS → Participation d'une délégation de deux agents de l'ONP à la Conférence Internationale sur les NTA au Mexique du 23 au 27 juillet 2018

CONTRAINTES ET DIFFICULTES → Le PTAB 3.2 en cours de révision n'a pas obtenu l'ANO de la Banque Mondiale

RECOMMANDATIONS → Finaliser la revue du PTAB 3.2 au regard des réserves de la BM, et le resoumettre pour ANO

→ SOUS COMPOSANTE 3-3 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PRINCIPALES REALISATIONS → Organisation d'une mission de supervision des aspects fiduciaires et de contrôle des dépenses des ONG


→ Mission de l'Inspection Général des Finances (IGF) pour la revue des marchés

→ Mission en cours de l'Inspection Général des Finances (IGF) pour les transactions financières

→ Préparation institutionnelle en cours pour la tenue du Comité National de Pilotage

→ Participation à une réunion de présentation des projets au Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté le 10 août 2018

→ Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une base de données pour l'unité de S&E de l'UCP



MALI



COMPOSANTE 1

→ SOUS COMPOSANTE 1-1 SUR LA SBCC

PRINCIPALES REALISATIONS

- L'élaboration et le prétest en milieu rural des 08 spots radio et de 04 spots TV sur la CCSC déjà produits
- La traduction dans les quatre langues nationales prioritaires des 08 spots radio et de 04 spots TV sur la CCSC
- L'appui logistique financière et technique à l'organisation de la Journée Mondiale de la Population édition 2018 à Bla dans la région de Ségou sur le thème « Dividende démographique: de la vulnérabilité à l'autonomisation des femmes via la planification familiale, est un moyen sûr d'aller vers l'atteinte du dividende démographique » ayant mobilisé plus de 10 000 personnes. Des sketches, des chansons de sensibilisation ont été faits
- L'organisation des Camps de Basketball avec la Fondation Hamchetou BA MAIGA avec l'inclusion des jeunes atteints de déficience mentale qui a permis d'utiliser le sport comme facteur d'éducation et d'inclusion sociale tout en assurant la communication sur les thématiques de la santé reproductive, des adolescents et des jeunes, la lutte contre le VIH/SIDA etc., touchant plus de 600 personnes. L'activité a vu la participation de la Première Dame du Mali, de l'équipe de la Banque mondiale (Directrice des opérations, le Chef de projet SWEDD), des membres du Gouvernement (ministre en charge de la population, des sports et des transports) en plus des organisations professionnelles des sports et des artistes
- Un contrat signé avec l'Union des Radios et Télévisions Libres du Mali (URTL) pour la diffusion des spots radiophoniques de la campagne CCSC sur 40 radios de proximité
- L'organisation d'une journée de prêche auprès de 20 couples dans la mosquée de Daoudabougou par les leaders religieux pour sensibiliser les couples mariés sur la planification familiale. Pour promouvoir le changement de comportement en faveur de la planification familiale, l'autonomisation des femmes et la scolarisation des filles, par les imams du Réseau Islam Population et Développement (RIIPD) qui ont soumis une requête à l'UEP-SWEDD pour l'organisation d'une prêche test auprès de 20 jeunes couples musulmans qui ont célébrés leurs mariages religieux au cours de 2017. L'activité a permis d'enregistrer la participation de la Direction Nationale de la Santé, le CSRéf de la Commune, de l'ONG ASDAP et de plus de 100 participants. La rencontre a permis au SWEDD de présenter les interventions du projet au Mali en particulier le rôle des leaders religieux dans la promotion d'une communication saine autour des thématiques de la PF et de la promotion de la santé maternelle, infantile, néonatale et infantile. Les chefs de quartiers de Daoudabougou et les couples présents ont recommandé l'organisation d'autres journées de prêches avec les imams sur les thématiques abordées
- L'organisation de 4 fora régionaux pour la promotion de l'autonomisation des femmes, la scolarisation des filles et leur maintien à l'école, la santé de la reproduction des jeunes et le dividende démographique dans les régions Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou touchant plus d'un millier de personnes

- L'organisation de missions de sensibilisation et de mobilisation des communautés contre les mariages des enfants, les grossesses précoces en milieu scolaire, les barrières à la scolarisation des filles et les VBG dans les régions de Kayes, Sikasso, Mopti et Ségou
- Organisation d'un atelier de recentrage de la campagne médiatique de communication pour le changement social et de comportement

**CONTRAINTES
ET DIFFICULTES**

- La longueur de la procédure de passation pour la signature du contrat de l'URTEL a engendré un retard dans la diffusion

RECOMMANDATIONS

- Diligenter la diffusion des messages sur les 40 radios sélectionnées à partir du 10 octobre 2018

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L'AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

**PRINCIPALES
REALISATIONS**

- La poursuite de la formation de 1200 filles/femmes sur les métiers traditionnellement réservés aux hommes (peinture, photoreporter, mécanique climatisation/froid, électricité photovoltaïque, Carrelage, plomberie...) réparti comme suit : Kayes : 50, Koulikoro : 50, Sikasso : 50, Ségou : 50, Mopti : 50, Gao : 50, Bamako : 900
- Le démarrage de la formation en AGR des 1549 filles/femmes de 15 -24 ans (maraichage, embouche, pisciculture, aviculture, coiffure, couture, moulin, restauration...) réparti comme suit : Kayes : 271, Koulikoro : 270, Sikasso : 308, Ségou : 450, Mopti : 150, Gao : 60, Bamako périphérie : 40
- La préparation progressive des dossiers 3170 apprenants dont 1 969 filles et 1 201 garçons qui ont achevé leur formation dans les centres de la stratégie de scolarisation accélérée dénommée passerelle (SSA/P) cohorte 1 pour leur transfert dans le système classique
- L'identification, la sélection et la validation des 125 sites devant abriter la deuxième cohorte des centres SSAP avec 3750 apprenants(e)s
- Le démarrage de l'inscription des filles de la deuxième cohorte des centres SSAP
- L'organisation d'une session de recyclage à l'endroit des 125 animateurs, 12 superviseurs et 5 coordonnateurs d'ONG pour l'animation des 125 centres SSAP au titre de la cohorte 2
- Le repérage, la sélection avec l'engagement des parents et des autorités villageoises pour les filles/femmes pour les 2500 bourses mamans
- L'organisation d'une formation à l'endroit des 4 coordonnateurs d'ONG, des 12 superviseurs et des conseillers pédagogiques au niveau des 12 CAP pour l'animation des click-ado info c'est-à-dire les espaces sûrs au niveau des écoles
- La contribution du SWEDD à augmenter de plus de 15% le taux d'admission au DEF au titre de l'année scolaire 2017-2018 dans les zones du projet par rapport à 2016

- La participation du projet SWEDD à l'organisation du concours miss sciences première édition organisée par la Commission Nationale Malienne pour l'UNESCO et l'ISESCO qui a permis à l'UPE/SWEDD de premier les meilleures filles dans les disciplines scientifiques en ordinateurs et tablettes. Le repérage, la sélection avec l'engagement des parents et des autorités villageoises pour les filles/femmes dans les 137 villages devant abriter les espaces sûrs réparti comme suit : (Ségou et Mopti : 52 ; Kayes 30, Sikasso 30, Koulikoro : 25)
- Le démarrage de 23 espaces sûrs dans la région de Koulikoro (région hors évaluation d'impact). Les enseignements tirés permettront d'améliorer la mise en place des espaces sûrs dans les zones à évaluation d'impacts
- L'adaptation du curriculum de formation et d'animation des espaces sûrs en fiches techniques pédagogiques
- La participation du Chargé de projets de l'UEP, des Coordonnateurs des ONG et des représentants des services porteurs du sous projet SRAJ au niveau national à l'atelier régional de formation sur « les approches transformationnelles Genre » pour les équipes de coordination et gestion du projet SWEDD, Engagement des hommes et des garçons dans la promotion de l'égalité de genre pour le projet Régional d'autonomisation des femmes et Dividende démographique au Sahel (SWEDD) tenue à Ouagadougou, Burkina Faso du 03 au 07 Septembre 2018
- La participation du Chargé de projets à l'UEP, des Coordonnateurs des ONG et des représentants des services porteurs du sous projet SRAJ au niveau national à l'atelier Régional de formation des formateurs/Formatrices sur les manuels des Écoles des Maris et Futurs Maris, Engagement des hommes et des garçons dans la promotion de l'égalité de genre pour le projet Régional d'autonomisation des femmes et Dividende démographique au Sahel (SWEDD) tenu à Abidjan, Côte d'Ivoire du 9 au 13 Juillet 2018

CONTRAINTES ET DIFFICULTES

- La situation sécuritaire du pays entravant la mise en œuvre des interventions sur le terrain dans certaines localités du centre et du nord du Mali
 - Le décret du chef d'état-major des armées interdisant la circulation des véhicules pick – up et les motos dans une partie des régions de Ségou, Mopti et Gao
-

COMPOSANTE 2

→ SOUS COMPOSANTE 2-1 SUR L'HARMONISATION DE L'ENREGISTREMENT DES MÉDICAMENTS ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

PRINCIPALES REALISATIONS

- La réception des trois lots d'équipements pour le LNS (lot1: Equipements de pointe de laboratoire, lot2: Equipements de base de laboratoire, lot3: Petits matériels, mobiliers et consommables de laboratoire)
- Installation en cours des lots d'équipements
- Contractualisation en cours avec USP – Etats Unis pour assurer le renforcement des capacités du laboratoire national de la santé du Mali en compétences technico-analytiques du personnel en vue de l'accréditation à l'horizon 2019

→ SOUS COMPOSANTE 2-2 SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

- La participation à l'atelier régional de restitution des résultats des analyses des Systèmes d'information et de gestion logistique des six pays SWEDD dans la perspective de la mise en place d'une plateforme régionale de surveillance des stocks en vue de la sécurisation des produits SRMNIN dans ces pays tenu à Nouakchott en Mauritanie du 23 au 27 juillet 2018. Les conclusions et recommandations de l'atelier sont consignées dans un rapport général de l'atelier qui est disponible. Par la suite le Mali a élaboré un plan d'accélération et une feuille de route pour la mise en œuvre de la sous composante 2.2.
- Une rencontre de restitution des conclusions de l'atelier de Nouakchott a été faite avec le PDG de la PPM et la DPM. Un plan d'actions prioritaires a été élaboré à la suite de cette rencontre.
- Conformément à la feuille de route, une mission d'évaluation des besoins des ressources humaines, des équipements informatiques et des sources d'énergie disponibles au niveau des 46 CSCOM (zone pilote) dans les districts sanitaires de Dioila et de Kolokani a été réalisée. Un rapport avec les besoins est disponible. Les dossiers sont en cours de préparation pour l'acquisition des équipements manquants.
- Une mission d'étude et de partage d'expériences sur la transformation de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé jusqu'au dernier km a été réalisé au Sénégal du 17 au 24 septembre 2018. Les enseignements tirés sont consignés dans un rapport qui est disponible. Une feuille de route pour les prochaines a aussi été élaborée et partagé avec l'ensemble des acteurs intervenants sur la chaîne d'approvisionnement et le draft des manuels de procédures administratives et de distribution élaboré et devra être validé prochainement

→ SOUS COMPOSANTE 2-3 SUR LE MONITORING RÉGIONAL DES STOCKS DE PRODUITS CONTRACEPTIFS

PRINCIPALES REALISATIONS → NA

CONTRAINTES ET DIFFICULTES → NA

RECOMMANDATIONS → NA

→ SOUS COMPOSANTE 2-4 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ÉCOLES DE FORMATION

PRINCIPALES REALISATIONS →

- La signature d'un protocole d'accord entre l'OOAS, l'UNFPA, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et l'INFSS en vue de la mise en place de la formation en master en management des services de la sante a l'institut national de formation en science de la santé (INFSS) de Bamako, au Mali dans le cadre du projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)
- La préparation, le lancement et l'organisation des concours d'entrée aux trois centres d'excellence
- La correction des épreuves, la Sélection et la délibération sur les 21 lauréats à raison 7 lauréats par filière
- Contribution à l'augmentation de 12% de l'effectif total de sages-femmes au Mali à travers le recrutement, la formation et le déploiement de 105 sages-femmes en milieu rural pour une période de deux (02) ans. Au cours de ce trimestre les données issues des activités menées par les sages-femmes font état de 4162 CPN réalisées, 1263 consultations post natales réalisées, 1296 accouchements réalisés, 1292 naissances vivantes, 12 morts nés, 3627 cas de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, 347 causeries éducatives, 4139 femmes touchées par les causeries, 2544 femmes conseillées pour faire la PF, 1513 nouvelles utilisatrices de méthodes de la PF, 2239 moustiquaires distribuées, 8716 personnes vaccinées
- L'organisation de mission d'appui technique à l'installation auprès des cabinets de sages-privés en cours de démarrage

CONTRAINTES ET DIFFICULTES → Les difficultés liées à la réalisation des travaux de réhabilitation de la salle devant abriter le Master et la cantine. Cette activité n'a pas été acceptée dans le PPM ni dans le PTA conjoint de l'UNFPA

RECOMMANDATIONS → Accorder une dérogation à l'UEP pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la salle devant abriter le Master et la cantine ou trouver un financement alternatif

COMPOSANTE 3

→ SOUS COMPOSANTE 3-1 SUR LE RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT POLITIQUE

**PRINCIPALES
REALISATIONS**

- La poursuite de la mise en œuvre de l'engagement des premières dames ou engagement de Bamako avec une parfaite implication et mobilisation de la Première dame du Mali
- La cérémonie de signature de convention pour le déploiement des 105 sages-femmes qui a vu la participation effective du premier ministre chef du gouvernement a été un engagement des autorités du Mali en faveur de l'autonomisation des femmes à travers la santé reproduction pour l'atteinte du dividende démographique

→ SOUS COMPOSANTE 3-2 SUR LES POLITIQUES ET LES CAPACITÉS D'ANALYSE

**PRINCIPALES
REALISATIONS**

- Les projets de texte (loi et décrets) ont été élaborés et validés par le projet SWEDD et le MATP
- Les projets de texte ont été soumis au Commissariat pour le développement institutionnel et ont obtenu le visa (lettre n°161 / PRIM-CAB – CDI du 03/07/2018)
- Les projets de texte ont été soumis en réunion interministérielle et validés (14 août 2018) sous réserve. Les observations de la réunion interministérielle ont été prises en compte et le dossier soumis au Cabinet du MATP qui l'a transmis au Secrétariat Général du Gouvernement en vue de la prochaine étape avant le Conseil des Ministres)
- 5 rapports de dimension du dividende démographique ont été finalisée et ont obtenu l'assurance – qualité du CREFAT: qualité du cadre de vie, pauvreté et capital humain élargi
- Le rapport complémentaire sur la croissance inclusive est en cours de finalisation
- Participation de la cellule ONDD et l'UEP à la préparation et à l'animation des revues régionales du Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD): présentation du concept et des résultats des études sur le dividende démographique à l'échelle région
- Dissémination des productions sur le dividende démographique: plus de 500 pochettes contenant le rapport du profil du dividende démographique et 6 policy briefs
- Animation du premier forum national des jeunes sur la Feuille de route nationale « Tirer profit du dividende démographique en investissant massivement dans la jeunesse »
- Disponibilité d'un plan de communication
- Des pages facebook, twitter et youtube ont été créées et sont régulièrement animées, des articles produits et publiés. Au 31 août, Facebook (582 abonnés, 29 publications et plus de 16 000 vues), Twitter (37 abonnés et 47 abonnements)
- Un bulletin trimestriel a été élaboré et partagé avec l'UEP et les partenaires sur les réalisations de la cellule

-
- Un bulletin spécial sur les réalisations du projet SWEDD a été produit et diffusé en 100 exemplaires (à la cérémonie de lancement de l'initiative « Sages-femmes en zone rurale »)
 - La réalisation de l'atelier de validation du mécanisme de coordination et de suivi-évaluation de la Politique Nationale de la Population (PNP)
 - Appui à la Direction Nationale de la Population pour diverses activités (élaboration des PRP en préparation...)
 - Participation à l'atelier de consultation et de dialogue avec les leaders religieux sur les questions de bien-être familial, la santé de la reproduction pour l'atteinte du dividende démographique
 - Participation à l'atelier de validation des fiches techniques du curriculum de formation des espaces sûrs adaptés au niveau des mentors
 - Participation à la Conférence annuelle de l'Association Nationale des Jeunes Economistes du Mali (ANJEM) sur le thème « Entrepreneuriat des jeunes dans un contexte d'atteinte du dividende démographique »

CONTRAINTES ET DIFFICULTES

- Le délai observé par le CDI avant l'octroi du visa a allongé le processus et affecté considérablement le calendrier de travail. En effet, le visa a été obtenu le 03 juillet pour un dossier soumis le 20 avril
- Une dernière revue par une expertise extérieure est en cours avant impression et dissémination

RECOMMANDATIONS

- Toutefois, la disponibilité des cadres du CDI et du SGG (séances de travail sur le dossier) a permis de rattraper une partie du retard accumulé
 - La nécessité de disposer de tous les rapports finaux avant impression contraint la dissémination
-

→ SOUS COMPOSANTE 3-3 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PRINCIPALES
REALISATIONS

- Production régulière des rapports de progrès, des DRF, des RSF
- Coordination entre les différentes composantes et les différents intervenants sur le projet
- Participation aux revues mensuelles du portefeuille des projets de la banque mondiale au Mali
- 49,7% de taux de décaissement au 30 septembre 2018



MAURITANIE



COMPOSANTE 1

→ SOUS COMPOSANTE 1-1 SUR LA SBCC

PRINCIPALES REALISATIONS

- 40 journalistes et représentants de la société civile dans les zones d'interventions du projet SWEDD ont été conviés à aioun à un atelier de formation. Ce qui a permis d'exposer les objectifs du projet et ses résultats atteints à ce jour
- Des messages qui expliquent les méfaits des mariages d'enfants et les grossesses précoces ont été diffusé à travers Mauritel, le principal opérateur de téléphonie mobile en Mauritanie pendant l'été ; période de vacances et de retrouvailles mis aussi de célébrations de mariage dans nos régions ciblées

CONTRAINTES ET DIFFICULTES

- TV5 est faiblement regardée dans la zone du projet. Il importe de diffuser sur a chaine nationale des messages pour le changement de comportement social et comportemental

RECOMMANDATIONS

- Accélérer le processus de diffusion par la radio et la télévision des messages pour le changement de comportement social et comportemental

SOUS PROJET « MAINTIEN ET RÉUSSITE SCOLAIRE DES FILLES AU SECONDAIRE »

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L'AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES REALISATIONS

- Les équipements (unités informatiques, mobiliers, etc.) pour la mise en place de 8 cybers sont livrés, installés et réceptionnés par les autorités scolaires des établissements ciblés
- Le processus d'acquisition des minibus pour le transport scolaire des filles a été achevé. Une note conceptuelle pour la gestion des bus a été élaborée pour garantir que les bus soient utilisés de manière efficace. La mise en circulation de ces moyens, vivement sollicitée par les bénéficiaires, est attendue dans les jours qui viennent. Une mission pour le démarrage du transport scolaire est prévue pour le 05 novembre 2018
- La liste des boursières est attendue avant la première distribution des bourses qui est prévue pour la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2018-2019
- La mission d'identification des mentors, des chargés de suivi et des lieux des espaces sûrs, pour les filles scolarisées, dans les 4 wilayas d'intervention doit être lancée à partir du 27/10/2018

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

- La campagne électorale des régionales, législatives et municipales
- L'accessibilité de certaines localités en saison pluvieuse
- Retard occasionné par l'étude liée à l'évaluation d'impact
- Retard dans le recrutement du BUMEC/CIDE
- Retard dans le recrutement de l'agent payeur et des assistants régionaux

SOUS PROJET « AUTONOMISATION DES FEMMES
ET FILLES NON SCOLARISÉES ET DÉSCOLARISÉES »

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L'AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

- Une mission d'identification des mentors, des chargés de suivi et des lieux des espaces sûrs dans 3 des 4 wilayas d'intervention

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

- La campagne électorale des régionales, législatives et municipales
- L'accessibilité de certaines localités en saison pluvieuse
- Retard occasionné par l'étude liée à l'évaluation d'impact
- Retard dans le recrutement du BUMEC/CIDE
- Retard dans le recrutement des assistants régionaux

SOUS PROJET « PROMOTION DES JEUNES FILLES
ET DES ADOLESCENTES »

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L'AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES
REALISATIONS

- Une mission d'identification des mentors, des chargés de suivi et des lieux des espaces sûrs dans les 4 wilayas d'intervention
- Pour rendre plus attractifs et adapté aux besoins des jeunes, les centres d'écoute et maison de jeunes de: Neama, Aioun, Kiffa, selibaby et Kaédi, viennent d'être équipés en matériels informatiques, Bureautique, Matériels audiovisuels et Matériels de formations et de loisirs

COMPOSANTE 2

→ SOUS COMPOSANTE 2-1 SUR L'HARMONISATION DE L'ENREGISTREMENT DES MÉDICAMENTS ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Les formations relatives au contrôle de qualité et mesure des incertitudes, les termes de références sur les formations insitu ont obtenu l'avis de non objection de la Banque Mondiale. Celles-ci pourraient être engagées au profit du personnel du LNCQM dans le courant du quatrième trimestre
--------------------------	---	--

CONTRAINTE ET DIFFICULTES	→	Former une équipe de 6 personnes au niveau DPL sur l'harmonisation de l'enregistrement de médicaments. Ces tdrs ont été soumission à l'avis de non objection de la Banque Mondiale. La réponse est toujours attendue
---------------------------	---	--

→ SOUS COMPOSANTE 2-2 SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations, de l'atelier régional de restitution des analyses des Systèmes d'information et de gestion logistique des produits de SR des six pays SWEDD organisé en juillet 2018 à Nouakchott, l'UNFPA a recruté un Binôme de consultant (international& national) pour appuyer le pays dans plan d'accélération de la sous composante
--------------------------	---	---

→ SOUS COMPOSANTE 2-3 SUR LE MONITORING RÉGIONAL DES STOCKS DE PRODUITS CONTRACEPTIFS

PRINCIPALES REALISATIONS	→	NA
--------------------------	---	----

CONTRAINTE ET DIFFICULTES	→	NA
---------------------------	---	----

RECOMMANDATIONS	→	NA
-----------------	---	----

→ SOUS COMPOSANTE 2-4 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES ÉCOLES DE FORMATION

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Les écoles de santé continuent de bénéficier de l'appui du projet. En effet, les cinq écoles de santé disposent chacune d'un bus de transport des élèves et d'un véhicule léger
	→	Une équipe de l'OAAS a séjourné en Mauritanie dans le cadre de l'atelier de formation des formateurs des écoles de santé
	→	Les procédures de recrutement des bénéficiaires sont en cours pour la formation initiale de 30 formateurs des écoles de santé

COMPOSANTE 3

→ SOUS COMPOSANTE 3-1 SUR LE RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT POLITIQUE

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Les leaders religieux ont été impliqués pour la mobilisation des populations dans le cadre de l'identification des espaces sûrs
-----------------------------	---	---

→ SOUS COMPOSANTE 3-2 SUR LES POLITIQUES ET LES CAPACITÉS D'ANALYSE

PRINCIPALES REALISATIONS	→	La validation de la politique de la population a eu lieu à Kiffa. Elle fait suite à un important travail qui a permis entre autre de disposer d'un plan quinquennal, du budget correspondant et du cadre de résultat. Un atelier de validation est en préparation. Cette finalisation contribue aux efforts, pour accompagner la vulgarisation de la SCAPP et la mobilisation des financements et permettre l'inscription du DD dans les plans sectoriels et le développement d'un plan d'action en faveur du DD
	→	Deux démographes poursuivent leurs formations à l'IFord de Yaoundé sur financement du projet SWEDD Mauritanie. Ils envisagent travailler sur un sujet de mémoire relatif à l'intervention du SWEDD. A cet effet ils ont rendu visite au projet

CONTRAINTES ET DIFFICULTES	→	La décision tarde à être prise Pour institutionnaliser, par une décision administrative la mise en place de de l'observatoire nationale du dividende démographique (l'ONDD)
-------------------------------	---	---

→ SOUS COMPOSANTE 3-3 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Le comité national de pilotage s'est réuni durant le troisième trimestre et approuvé la révision du budget à la baisse. Cette baisse s'inscrit dans la perspective du prolongement du projet, le constat du retard de mise en œuvre et d'une ambition initiale très élevée
	→	Le projet a finalisé le recrutement de BUMEC CIDE pour la mise en œuvre de la sous composante 1.2



NIGER



COMPOSANTE 1

→ SOUS COMPOSANTE 1-1 SUR LA SBCC

PRINCIPALES REALISATIONS

- Les supports de communication pour une campagne de sensibilisation pour un CSC sont élaborés par l'Agence de communication, en cours de validation
- Feuille de route des religieux après Nouakchott en cours de mise en œuvre : modules sur les 5 thématiques SWEDD en lien avec l'islam élaborés et validés par les religieux
- Plan d'actions des chefs traditionnels en cours de révision
- Atelier de formation des acteurs nationaux sur la communication pour le changement social et comportement par DMI Une étude CAP réalisée et validée
- Une journée de plaidoyer sur le DD organisée à l'endroit des acteurs du secteur privé
- Deux séries de sensibilisation ont touché 3174 jeunes filles sur les thématiques du SWEDD pendant la Journée Internationale de la Jeunesse et le Camp des Jeunes

CONTRAINTES ET DIFFICULTES

- Compréhension divergente du contrat de l'Agence de communication

RECOMMANDATIONS

- Ces difficultés rencontrées ont été surmontées et les activités se déroulent

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L'AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

- 264 encadreurs des Ecoles Normales d'Instituteurs du primaire formés sur les VBG
- 6 contrats signés avec des ONGs en cours de mise en œuvre au titre des trois sous projets
- Une étude CAP est conduite et validée
- Les femmes et les adolescentes ciblées pour bénéficier du sous projet Autonomisation Economique au titre de l'exercice 2018 sont en cours de recrutement dans les quinze (15) centres prévus à cet effet
- Les formateurs des mentors des espaces sûrs sont formés
- Les mentors et les alphabétiseurs des deux cent (200) espaces sûrs de la phase initiale sont recrutées

- 90 formateurs des Centres de Formation aux Métiers et Centre de Formation en Promotion Féminine sont formés en informatique
- Une Mission de Sensibilisation des femmes, des leaders d'opinion et des communautés sur l'accès aux métiers non traditionnels, organisée par le Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques

CONTRAINTES ET DIFFICULTES → Aucune difficulté majeure à signaler

RECOMMANDATIONS → Maintenir et renforcer le rythme de mise en oeuvre

COMPOSANTE 2

→ SOUS COMPOSANTE 2-1 SUR L'HARMONISATION DE L'ENREGISTREMENT DES MÉDICAMENTS ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

PRINCIPALES REALISATIONS → Les TDRs sont non objectés et le processus de passation de marché en cours pour les activités de renforcement des capacités du LANSPEX (le contrôle des produits SRMNIN)

CONTRAINTES ET DIFFICULTES → Lenteur dans le processus de passation

RECOMMANDATIONS → Tenir compte des délais de passation de marché dans la durée globale du projet

→ SOUS COMPOSANTE 2-2 SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

- PRINCIPALES REALISATIONS
- Plan national d'approvisionnement en produits de santé est élaboré
 - Stratégie d'approvisionnement validée, sa vulgarisation en cours
 - Améliorer la disponibilité des données de consommation des produits traceurs des CSI vers le SNIS (DHIS-2) selon le modèle retenu (en cours)
 - SIGL intégré (données logistiques pharmaceutiques) national du niveau central jusqu'au dernier kilomètre (en cours)
 - Mise aux normes les espaces de stockage à l'ONPPC et dans les formations sanitaires selon le modèle retenu (en cours) à travers le renforcement des capacités de l'ONPPC en équipements et matériels et le renforcement des pharmacies populaires de l'ONPPC en matériels

→ SOUS COMPOSANTE 2-3 SUR LE MONITORING RÉGIONAL DES STOCKS DE PRODUITS CONTRACEPTIFS

PRINCIPALES REALISATIONS → NA

CONTRAINTES ET DIFFICULTES → NA

RECOMMANDATIONS → NA

→ SOUS COMPOSANTE 2-4 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ÉCOLES DE FORMATION

PRINCIPALES REALISATIONS →

- L'examen unique de certification en santé organisé
- Les capacités pédagogiques et d'encadrement des institutions de formation et des sites de stage des sages-femmes évaluées dans la perspective de réglementation et d'accréditation
- Les formateurs des sages-femmes à l'utilisation des outils et guides pédagogiques sont formés

COMPOSANTE 3

→ SOUS COMPOSANTE 3-1 SUR LE RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT POLITIQUE

PRINCIPALES REALISATIONS → NA

CONTRAINTES ET DIFFICULTES → NA

RECOMMANDATIONS → NA

→ SOUS COMPOSANTE 3-2 SUR LES POLITIQUES ET LES CAPACITÉS D'ANALYSE

PRINCIPALES
REALISATIONS

- 5 rapports dimensionnels et un rapport général élaborés sur les thématiques du DD dans le cadre des activités de l'Observatoire National sur le Dividende Démographique
 - Les membres des trois unités de l'ONDD sont formés avec l'appui du CREFAT
 - La feuille de route pour la capture du DD au Niger est validée
-

→ SOUS COMPOSANTE 3-3 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PRINCIPALES
REALISATIONS

- Organisation de cinq ateliers régionaux de mise place du dispositif de suivi d'exécution des activités dans l'ensemble sur le terrain
 - Un arrêté de création du dispositif de suivi de l'exécution des sous projets en cours de signature
-



TCHAD



COMPOSANTE 1

→ SOUS COMPOSANTE 1-1 SUR LA SBCC

PRINCIPALES REALISATIONS

- Diffusion de 336 diffusions du spot et 324 microprogrammes ainsi que 15 réalisations des émissions radios interactives sur les cinq thématiques du SWEDD à travers 6 radios communautaires de la zone du projet. L'objectif visé est d'augmenter le niveau de connaissances, des compétences des communautés d'adopter un nouveau comportement positif en vue d'accélérer la transition démographique
- Production des divers supports de communication et renouvellement des messages sur les panneaux routiers géants afin d'assurer la visibilité du projet et renforcer davantage les capacités des cibles et les parties prenantes. 24 panneaux géants de sensibilisation pour le changement social et de comportement implantés dans les zones d'intervention
- Conception, production et la dissémination des 3000 bandes dessinées au profit des élèves des différents établissements secondaires des ZIP. L'objectif est de créer des conditions favorables à la prise de conscience des élèves-filles sur l'importance et l'avantage de leur maintien dans le système éducatif
- Mobilisation sociale et sensibilisation pour le changement social et de comportement. Au cours du troisième trimestre, plusieurs séances de sensibilisation ont été organisées par le projet, les ONG et les autres partenaires dans le but de rallier, inciter et à mobiliser les responsables gouvernementaux, les organisations de la société civile, les leaders communautaires et religieux autour des thématiques du SWEDD. Cette stratégie a permis de favoriser la prise de conscience collective autour des problématiques SWEDD et de s'organiser afin de soutenir et accompagner le projet
- Traduction des messages et autres supports en arabe afin de faciliter la compréhension des messages par les cibles pour un changement social et de comportement. Les documents traduits sont :
 - Une Boite à image sur la SR
 - 3 Curriculum des espaces sûrs
 - Une stratégie Nationale de CCSC
 - Des messages liés aux cinq thématiques SWEDD

CONTRAINTES ET DIFFICULTES

→ RAS

RECOMMANDATIONS

→ RAS

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L'AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Formation effective de 550 des adolescentes, jeunes filles et femmes dans deux régions d'intervention du projet sur quatre, en techniques simples d'agriculture
	→	Identification des adolescentes, des jeunes filles et des femmes de la zone de projet en vue de la formation en techniques de transformation et de conservation des produits locaux, en utilisation et maintenance des équipements modernes, dans le domaine des énergies renouvelables (installation et entretien des panneaux solaires, antennes paraboliques, électricité....), etc.
	→	Distribution des kits AGR dans la zone d'intervention du projet. Ces kits se composent des machines à spaghetti (120), à pâtes d'arachide (120), de congélateurs (04), de machines à moulure (20), de fumoirs (12) et de séchoirs de légumes (10)
	→	Distribution des outils modernes aux jeunes filles et des femmes issues des groupements agricoles. Il s'agit de tracteurs (08), de charrues à 18 disques (08), de motoculteurs (08), de charrettes (12) et de motopompes (16)
	→	Organisation d'un voyage d'échanges et de partage d'expériences du 23 juin au 07 juillet 2018 à Kigali au Rwanda effectuée par le Ministère de la Femme et composée du point focal et de Madame le Ministre de la Femme, de la Représentante de l'Assemblée Nationale, de la Représentante de la Première Dame, de Représentante de la Société civile, de l'UGP et de l'UNFPA
CONTRAINTES ET DIFFICULTES	→	Difficultés dans la structuration de certains groupements
	→	Effectif très élevé des membres de certains groupements
	→	Absence de groupements structurés opérant dans le secteur d'élevage et de pisciculture dans certaines localités
	→	Lenteur des ONG dans la mise en œuvre des activités de formation
	→	Inaccessibilité de certaines localités en raison des pluies bloquant les activités de terrain
RECOMMANDATIONS	→	Se concentrer sur les secteurs d'activités opérationnels et appuyer les groupements à se structurer

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 - SCOLARISATION DES FILLES

PRINCIPALES
REALISATIONS

- Formation de 750 filles de la zone de projet en Technologie de l'Information et de la Communication (TIC). L'objectif de la formation consiste à outiller les jeunes filles à la connaissance des logiciels de base afin d'améliorer la fracture numérique entre les filles et les garçons. La formation a abordé les principaux points constitués des modules tels que : l'initiation à l'informatique, Word, Excel, PowerPoint et Internet
- Recrutement et formation de 74 mentors des Espaces sûrs chargées d'assurer l'animation dans les espaces sûrs
- Organisation dans les Centres d'Animations Culturelles de la zone de projet, des réunions de plaidoyer sur l'intégration des questions relatives à la SSR et VFG regroupant les autorités administratives et militaires de la région, les responsables des Associations, la délégation de l'éducation nationale, de la santé, de l'action sociale, ONG partenaires, les représentants de la société civile, les autorités traditionnelles et religieuses. Ces réunions qui ont été présidées par les Gouverneurs de différentes régions, ont été animées par des conférenciers dont des Médecin Chef de District et les responsables des ONG
- Organisation des Réunions de plaidoyer regroupant 290 membres des Associations des Mères d'Elèves des 4 régions sur la nécessité de la scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif et la gestion des ressources octroyées aux parents
- Location et équipement de 24 centres d'accueils dans les 4 régions afin d'héberger les filles démunies
- Distribution des denrées alimentaires aux familles d'accueil de 1 000 filles vulnérables

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

- Sous-évaluation activités de formations entraînant la réduction de la durée de certaines sessions
- Grève continue dans le secteur de l'enseignement et de la santé affectant la mise en œuvre des

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 - SANTÉ DE REPRODUCTION

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Formation de 360 mentors des zones d'intervention du Projet. Cette formation est axée sur les compétences de vie, la santé sexuelle et reproductive et le genre et droits humains) présentée en 26 sessions
	→	Formation en cours de 360 pairs éducateurs par les ONG en collaboration avec les autorités administratives et traditionnelles. Ces pairs après la formation seront aptes d'assurer le pont entre les membres des communautés et les services de santé, en vue de contribuer de façon durable à l'atteinte des objectifs du Projet
	→	Formation en cours de 60 réseaux communautaires et sociaux dynamiques en vue de la sensibilisation/plaidoyer des familles pour la promotion de la santé des droits reproductifs
CONTRAINTES ET DIFFICULTES	→	RAS
RECOMMANDATIONS	→	RAS

COMPOSANTE 2

→ SOUS COMPOSANTE 2-1 SUR L'HARMONISATION DE L'ENREGISTREMENT DES MÉDICAMENTS ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Elaboration du TDR pour formation de 3 personnes en homologation et transmission auprès du projet
	→	Elaboration du TDR pour le recruter de l'assistance technique internationale pour le suivi de l'opérationnalisation du LNQC et transmission auprès du projet
	→	Acquisition des matériels et équipements de laboratoires, en voie de livraison
CONTRAINTES ET DIFFICULTES	→	Réhabilitation du local du laboratoire de Contrôle Qualité
RECOMMANDATIONS	→	Appuyer la DPMP dans la recherche de solution réhabilitation du local du laboratoire de Contrôle Qualité

 → SOUS COMPOSANTE 2-2 SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Réalisation de l'étude coût/efficacité comparatives des différents modèles de distribution, existants au niveau national et sous régional
	→	Choix du modèle de distribution efficient et validation du modèle le plus adapté choisi
	→	Formation des formateurs en logistique
	→	Consultant recruté pour concevoir le SIGL unifié sur la base des outils existants et des besoins des acteurs
	→	Formation de 29 personnes dont 14 Directeurs des pharmacies Provinciales d'Approvisionnement, 3 Gestionnaires des produits au niveau des Districts Sanitaires de la ZIP SWEDD, 2 cadres de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et de la Pharmacopée, 2 cadres de la Centrale Pharmaceutique d'Achats, de 2 cadres de l'UNFPA, 1 Expert/SR du projet SWEDD, 1 cadre du PNUD, 1 pharmacien, 1 gestionnaire de la DPMP et un agent de la Sous-direction de la Santé de la Reproduction. En Système d'information et de Gestion Logistique

CONTRAINTES ET DIFFICULTES	→	Gap financier à combler pour la mise en œuvre de la phase pilote de l'étude cout efficacité
	→	Retard dans le recrutement des consultants

RECOMMANDATIONS	→	Appuyer la DPMP pour élaborer un budget détaillé
	→	Rechercher un fonds additionnel pour la mise en œuvre de la phase pilote de l'étude cout efficacité
	→	Accélérer les processus de recrutement des consultants internationaux

 → SOUS COMPOSANTE 2-3 SUR LE MONITORING RÉGIONAL DES STOCKS DE PRODUITS CONTRACEPTIFS

Aucune activité prévue dans cette sous-composante

→ SOUS COMPOSANTE 2-4 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES ÉCOLES DE FORMATION

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Formation de 50 sages-femmes et 3 enseignantes en SONU et technologie contraceptive. La durée s'est déroulée du 25 juin au 21 juillet 2018 à Moundou et Abéché et du 4 au 30 septembre à N'Djamena
	→	Recrutement effectif de 21 candidats pour la formation dans les centres d'excellence. Le rapport d'évaluation a été envoyé à la Banque Mondiale pour l'ANO
	→	Recrutement de 08 enseignantes sages femmes supplémentaire en complément aux déjà recrutées afin de renforcer les institutions de formation de sages femmes
CONTRAINTES ET DIFFICULTES	→	Insuffisance de matériels pour les travaux pratiques
RECOMMANDATIONS	→	Prévoir des matériels de formation
	→	Assurer la supervision formative pour améliorer les performances des sages-femmes

COMPOSANTE 3

→ SOUS COMPOSANTE 3-1 SUR LE RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT POLITIQUE

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Organisation d'un atelier de restitution des conférences d'AL-Azhar et de Nouakchott en juillet 2018 à N'Djamena. Au total, 200 leaders religieux ainsi que des femmes prédicatrices ont pris part. L'objectif principal de cet atelier est de développer des stratégies d'implication des leaders religieux dans les initiatives d'autonomisation des femmes et des jeunes à travers une action communautaire centrée sur les questions de santé reproductive, d'éducation des filles et le genre, en vue de mettre en mouvement une tendance positive autour de ces questions dans les communautés visées par le projet
	→	Financement de plusieurs missions au profit des cadres des ministères de l'Economie et de la Planification du Développement et de la Femme, ainsi que le financement des festivités de la Journée internationale de la femme
	→	Appui technique et financier au Ministère de la promotion de la jeunesse et du sport pour l'organisation du Forum National de la Jeunesse qui s'est tenu du 15 au 18 septembre 2018 à N'Djamena. Plus de 1200 jeunes venant des 23 provinces y ont pris part
CONTRAINTES ET DIFFICULTES	→	RAS
RECOMMANDATIONS	→	RAS

→ SOUS COMPOSANTE 3-2 SUR LES POLITIQUES ET LES CAPACITÉS D'ANALYSE

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Recrutement du personnel de l'ONDD composé de 5 Experts dont 1 sociologue, 1 économiste, 1 anthropologue, 1 démographe et 1 statisticien.
	→	Appui à l'organisation de la Journée Mondiale de la Population édition 2018 à Bol (au moins 1500 participants) et à N'Djamena (plus de 2000 participants) par le Ministère de l'Economie et de la Planification du Développement sous le thème : « La Planification Familiale est un Droit Humain ». Pour le projet, ce thème cadre parfaitement avec ses priorités. Plusieurs activités étaient organisées en marge de cette journée dont les causeries débats sur les thématiques du projet SWEDD
	→	Organisation d'un atelier de finalisation des rapports des dimensions de l'Observatoire National du Dividende Démographique (ONDD) au Tchad

CONTRAINTES ET DIFFICULTES	→	Manque d'engouement de la population hôte
	→	Mauvaise appréhension des populations hôtes

RECOMMANDATIONS	→	RAS
-----------------	---	-----

→ SOUS COMPOSANTE 3-3 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PRINCIPALES REALISATIONS	→	Organisation de trois missions de suivi de la mise en œuvre des activités des ONG s'effectuent trimestriellement dans la zone d'intervention du projet
	→	Participation à de séminaires de formations dans le cadre de renforcement des capacités d'une partie du personnel de l'UGP
	→	Tenue des réunions hebdomadaires de coordination impliquant le personnel de l'UGP
	→	Production de trois rapports trimestriels de progrès
	→	Tenue de la réunion du comité national de pilotage pour la validation du PTA 2018 révisé
	→	Organisation des rencontres diverses avec les partenaires de mise en œuvre du projet
	→	Participation à la Revue annuelle de portefeuille des projets nationaux financés par la Banque Mondiale
	→	Participation à plusieurs rencontres régionales organisées par le STR

CONTRAINTES ET DIFFICULTES	→	RAS
----------------------------	---	-----

RECOMMANDATIONS	→	RAS
-----------------	---	-----

REMERCIEMENTS

Rédacteurs en chef

Mabingue Ngom
Justin Koffi

Editeur

Celine Adotevi

Associées à la production

Elisabeth Ndeye Sira Diouf
Na Gnima Konte

Auteurs-contributeurs

Edouard Talnan, Céline Adotevi,
Bahan Dalomi, Khadijetou Cheikh Lo,
Sosthène Dougrou, Norbert Coulibaly

Design

Isgraphicdesign.it

Photographers

Ollivier Girard
Vincent Tremeau
UNFPA WCARO

Secrétariat technique régional du SWEDD

Situé au Fonds des Nations Unies pour la population
Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

Route du King Fahd Palace,
Almadies – PO Box 21090 Dakar, Sénégal

<http://www.projetswedd.org>

<https://www.facebook.com/sweddpotential>

